
U.O.C.  Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi

Via G. Guerra 17 Perugia

SPETT.LE DITTA APPALTATRICE
R.T. CNS SOC. COOP.

PEC CONSORZIONAZIONALESERVIZI@LEGALMAIL.IT

SPETT.LE CONSORZIATA
KINEO SRL 

PEC KINEO@LEGALMAIL.IT 

SPETT.LE SUBAPPALTATORE
KODRA ZEF

PEC  KODRAZEF@PEC.IT 

E .PC. GEOM. FRANCO SORBELLI
GEOM. MARIO TABORCHI
P.I. MARZIO MEDICI
P.I. MAURIZIO RAPAIOLI

RESPONSABILE SICUREZZA AZIENDALE
DOTT. LUIGI SICILIA

OGGETTO: “CONVENZIONE CONSIP "MULTISERVIZIO TECNOLOGICO INTEGRATO CON
FORNITURA DI ENERGIA PER LA SANITÀ" (MIES) - RINEGOZIAZIONE CON PROROGA AI
SENSI D. LGS. 115/2008” DELIBERA N.  112 DEL 25/01/2018 CIG 7372917395
CONTRATTO DI SUBAPPALTO  TRACCE, SCAVI E RIPRISTINI EDILI ECC, AUTORIZZATO
CON NOTA PROT. N. 0100077 DEL 03/06/2019

AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE CONTRATTUALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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PREMESSO che:
 con Delibera n. 112 del 25.01.2018, è  stata approvata la proposta tecnico-economica di

CNS  soc.  coop.  e  la  Relazione  di  Congruità  tecnica  ed  economica  redatta  dal
Responsabile U.O.C. Attività  Tecniche – Acquisti Beni e Servizi, per la rinegoziazione
con proroga, ai sensi del D. Lgs. n. 115/2008, dell’Ordinativo Principale di Fornitura n.
1937622 ed aggiuntivi, riferiti alla convenzione Consip “MIES” a cui questa Azienda ha
aderito;

 per effetto della rinegoziazione del contratto “MIES”, si è  stabilita la nuova scadenza
contrattuale  alla  data  del  14.10.2026  e  disposto  l’avvio  di  esecuzione  dell’appalto
rinegoziato  in  via  d’urgenza,  con  decorrenza  01.01.2018  -  CIG  7372917395,  per
l’importo di € 42.509.092,65, oltre IVA come per legge;

 con  Delibera  n.  674  del  10/06/2020  è  stato  aggiornato  lo  schema  di  contratto,
stipulato  in  data  30/06/2020  con  il  Consorzio  CNS,  in  qualità  di  capogruppo  del
raggruppamento  temporaneo  costituito  con  Consorzio  Integra  soc.  coop.,  Egea
Produzioni e Teleriscaldamento srl e GI – One spa (mandanti) e acquisito al Rep. USL
82 del 28/07/2020, registrato a Bologna al n. 4769, serie 3 in data 20/07/2020;

 con nota USL prot. n. 070480 del 21/04/2021,  si è  ritenuto opportuno allineare i su-
bappalti discendenti dal contratto Rep. USL n. 82 del 28/07/2020, alla disciplina di cui
al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 22/BO/11931/P/BPI/FBE del 29/06/2022, acquisita al prot. USL al n.
0121309, con la quale CNS Soc. Coop. ha trasmesso la documentazione relativa all’addendum
del contratto di subappalto autorizzato con prot. n.  0100077 del 03/06/2019,  stipulato tra
Kineo (consorziata CNS) e la Ditta Kodra Zef con sede in Piegaro, (PG), Via Giovanni XXIII n.
15/D,  C.F.  KDRZFE83P26Z100T,  P.  IVA  03101200545, per  un  importo  integrativo  di  €
60.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA.

RILEVATO che:
 la quota massima subappaltabile delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 105

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è  il 40%;
 all'atto dell'offerta CNS aveva dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni

contrattuali;
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DATO ATTO che è  stata depositata l’integrazione al contratto di subappalto presso questa
stazione appaltante, entro il termine previsto dall’art. 105, c. 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e,
comunque, in tempo utile per consentire l’effettuazione delle relative verifiche sul contenuto
delle condizioni contrattuali, atte ad accertarne la relativa regolarità  e legittimità ;

RILEVATO che sono state effettuate le opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti,
sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla Ditta Kodra Zef nel rispetto delle Linee Guida
Anac  n.  4,  aggiornate  con  delibera  del  Consiglio  n.  636  del  10  luglio  2019,  che  hanno
confermato la veridicità  delle dichiarazioni effettuate, come da Verbale di verifica dei requisiti
prot. n. 0132107 del 20/07/2022;

VERIFICATI:
 la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità  dei flus-

si finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
 il rispetto del limite del 40 per cento di quota parte subappaltabile;

AUTORIZZA

l’incremento del corrispettivo del sub contratto, per un importo di € 60.000,00, oneri sicurez-
za compresi, oltre IVA, come da addendum al contratto di subappalto  per per scavi, tracce e
ripristini edili, ecc.. stipulato tra Kineo (consorziata CNS) e la Ditta Kodra Zef con sede in Pie-
garo, (PG), Via Giovanni XXIII n. 15/D, C.F. KDRZFE83P26Z100T, P. IVA 03101200545, per un
importo integrativo di € 60.000,00, comprensivo dei costi della sicurezza, oltre IVA. Fermo
quanto  previsto  dal  contratto  di  subappalto  autorizzato  con  la  citata  nota  prot.  USL  n.
0100077 del 03/06/2019.

Si precisa comunque che:
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a) ai sensi dell’art. 105, c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Ditta appaltatrice è  tenuta ad
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi  nazionale  e  della  Regione  Umbria;  è  altresì  responsabile  in  solido
dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  della  ditta  subappaltatrice,  nei
confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

b) nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del su-
bappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l’applicazione della previsione
generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera b) del codice dei contratti
pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appal-
tante.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia*

*documento elettronico sottoscritto tramite firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 
82 del 07/03/2005 e s.m.i. e conservato nel sistema di protocollo informatico 

Annalisa Spoletini - Ufficio Procedure Appalti
tel. 075/8139637 e-mail annalisa.spoletini@uslumbria1.it
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