



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 1527 del 30/12/2021

Proponente: UO Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 - Rimodulazione

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 19874 del 28/12/2021 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D'ANGELO

Hash .pdf (SHA256):

6c8d9e42acc433986448be84e84866ba133cdf1663f352e2ff590323af077eb3

Hash .p7m (SHA256):

90f331e2d815af67a1c1d294890a87649badf9574e6f6f7503cc2248cf99b449

Firme digitali apposte sulla proposta:

Roberto Susta, Alessandro Maccioni, Fabio Pagliaccia, Massimo D'Angelo

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Gilberto GENTILI)*

sostituito dal Direttore Amministrativo Dott. Alessandro Maccioni
ai sensi della Delibera n. 574 del 07/05/2021

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che:

- ✓ con D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il *"Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19"*, sono state approvate le misure al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso;
- ✓ con DGR n. 483 del 19/06/2020, acquisita al prot. USL n. 121217 del 28/07/2020, è stato adottato il *"Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 – Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell'art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34"*, che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie e di automezzi di questa Azienda sanitaria;
- ✓ con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 per la Regione Umbria, ha nominato le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale "soggetti attuatori" per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza;
- ✓ con Delibera n. 1336 del 25/11/2020 si è preso atto della suddetta DGR n. 483/2020, sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnico-economica degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria;
- ✓ con Delibera n. 51 del 13/01/2021 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2021, che comprende il "Piano triennale degli investimenti 2021/2023", nel rispetto degli indirizzi vincolanti emanati dalla Regione Umbria con DGR n. 1297 del 23/12/2020,
- ✓ con Delibera n. 166 del 09/02/2021 è stato approvato il nuovo allegato denominato *"Piano triennale degli investimenti 2021/2023"*, ove sono stati inseriti tutti gli interventi previsti dalla DGR 483/2020, ed è stato previsto il finanziamento delle quote integrative per complessivi € 3.247.160,42, rispetto alle risorse di cui al D.L. 34/2020, mediante quote di contributi in conto esercizio accantonati dal 2015 e con risorse aziendali;
- ✓ la Regione Umbria, con DGR 273 del 31/03/2021, ha approvato, ai sensi e per gli effetti ex art. 83 del Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali (adottato con L.R. 11/2015), le citate Delibere n. 51 del 13/01/2021 e n. 166 del 9/02/2021;
- ✓ con Delibera n. 938 del 12/08/2021, ai sensi del punto 6 del *"Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese"* relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, è stato approvato il co-

finanziamento integrativo di € 3.247.160,42, rispetto alle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 e alla DGR n. 483 del 19/06/2020 di € 2.644.839,58, per un costo complessivo di € 5.892.000,00, necessario per assicurare l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria, che sono iscritte come segue:

QUOTA D.L. N. 34/2020 E DGR N. 483 DEL 19/06/2020					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-40	5C02	AZA0-0600	AZA0-9041	QUOTA STATO	2.644.839,58

QUOTA CO-FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AZIENDALE					
NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-100-70	5C04	AZA0-0600	AZA0-9001	QUOTA AZIENDALE	3.247.160,42

quota di co-finanziamento, così distinto:

- quanto a € 305.160,42, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2015 (Delibera 166/2021), per quota a carico nostra Azienda della ripartizione della eccedenza di € 1.726.131,20 degli interventi complessivi di cui alla DGR 483/2020 rispetto al finanziamento DL 34/2020,
 - quanto a € 140.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2015 (Delibera 166/2021), per maggiori oneri per lavori rispetto al finanziamento di cui alla DGR 483/2020,
 - quanto a € 2.802.000,00, con contributi in c/esercizio destinati ad investimento nel 2017 (Delibera 561/2018), per maggiori oneri per lavori rispetto al finanziamento di cui alla DGR 483/2020;
- ✓ con le seguenti Delibere sono stati approvati i contratti di progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione dei suddetti interventi:
- a. n. 272 del 01/03/2021 - intervento 1a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva,
 - b. n. 267 del 01/03/2021 - intervento 1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva,
 - c. n. 295 del 02/03/2021 - intervento 1c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva,
 - d. n. 281 del 01/03/2021 - intervento 1d Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: ampliamento 2 posti letto terapia intensiva,
 - e. n. 278 del 01/03/2021 - intervento 1e Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva,

- f. n. 286 del 01/03/2021 - intervento 2a Ospedale di Città di Castello: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso,
 - g. n. 94 del 25/01/2021 - intervento 2b Ospedale di Città di Castello: realizzazione di percorso separato di oncologia,
 - h. n. 287 del 01/03/2021 - intervento 2c Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso;
- ✓ in data 04/05/2021 sono stati stipulati i relativi contratti per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo con il progettista individuato dal commissario straordinario Covid-19, Raggruppamento Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelvetero Engineering srl (capogruppo), Architecna Engineering srl ed Erica Proietti (mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;

VISTO il Verbale del 26/10/2021, sottoscritto dal progettista individuato dalla struttura commissariale Covid-19, dal RUP, dal Direttore sanitario del presidio ospedaliero e dal Dirigente del Servizio di Sicurezza Aziendale, da cui risulta che sono state concordate misure per l'effettuazione di nuovi sopralluoghi e misurazioni per la modifica lay out e, in generale, per consentire adeguati approfondimenti tecnici al fine di una miglior valutazione delle problematiche per la definizione degli interventi 1.b, 1.d, 1.e, 2a, 2b e 2.c., nelle more del completamento della progettazione e della verifica dei progetti 1a e 1c, a cui si è dato avvio con i verbali Prot. n. 196114 e 196115 del 28/10/2021;

DATO ATTO che, per quanto attiene l'intervento *1a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva*:

- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0110681 del 15/06/2021, è stato trasmesso l'ODA nei confronti della società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Normatempo Italia srl, aggiudicataria dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 3 - Verifiche della progettazione;
- ✓ con Delibera n. 1262 del 11/11/2021 è stato approvato il Contratto Specifico per il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, contratto medesimo stipulato in data 16/12/2021 ed acquisito al Repertorio Contratti n. 281;
- ✓ il progetto definitivo redatto dal progettista incaricato relativo all'intervento 1.a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva, acquisito al prot. USL in entrata n. 0215989 del 30/11/2021, è stato trasmesso alla società di verifica Normatempo Italia srl in data 13/12/2021;
- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0228890 del 17/12/2021, è stato trasmesso l'ODA nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di professionisti individuato dal commissario straordinario Covid-19, Lenzi Consultant srl (capogruppo), Ing. Alessandro Zichi e Studio Marchetti Architettura srls (mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615, Sub-lotto Prestazionale 4 collaudo tecnico-amministrativo, tecnico -funzionale e/o statico;

- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0229021 del 17/12/2021, è stato trasmesso l'ODA nei confronti della società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Consorzio Stabile Valore Assoluto, aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615, Sub-lotto Prestazionale 1 – Lavori;

DATO ATTO inoltre che per quanto attiene l'intervento *1c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva*:

- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0110681 del 15/06/2021, è stato trasmesso l'ODA nei confronti della società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Normatempo Italia srl, aggiudicataria dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 3 – Verifiche della progettazione;
- ✓ con Delibera n. 1261 dell'11/11/2021 è stato approvato il Contratto Specifico per il servizio di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, contratto medesimo stipulato in data 16/12/2021 ed acquisito al Repertorio Contratti n. 282;
- ✓ il progetto definitivo redatto dal progettista incaricato relativo all'intervento 1.a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva, acquisito al prot. USL in entrata n. 0215989 del 30/11/2021, è stato trasmesso alla società di verifica Normatempo Italia srl in data 13/12/2021;
- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0228911 del 17/12/2021, è stato trasmesso l'ODA nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di professionisti individuato dal commissario straordinario Covid-19, Lenzi Consultant srl (capogruppo), Ing. Alessandro Zichi e Studio Marchetti Architettura srls (mandanti), aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615, Sub-lotto Prestazionale 4 collaudo tecnico-amministrativo, tecnico –funzionale e/o statico;
- ✓ con nota PEC Prot. USL n. 0229027 del 17/12/2021, è stato trasmesso l'ODA nei confronti della società individuata dal commissario straordinario Covid-19, Consorzio Stabile Valore Assoluto, aggiudicatario dell'Accordo Quadro relativo al Lotto Geografico Umbria CIG 8749939615, Sub-lotto Prestazionale 1 – Lavori;

CONSIDERATO che è emersa la necessità di effettuare una rimodulazione delle lavorazioni previste in alcuni degli interventi approvati, il progettista ha trasmesso apposita *“Relazione Illustrativa degli interventi - Proposta di rimodulazione”* acquisita al prot. USL n. 0233901 del 23/12/2021, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) ed alla quale integralmente si rinvia, con cui ha elaborato una proposta per l'ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal “Decreto Rilancio”, tenendo conto dell'effettivo stato dei luoghi, dei requisiti minimi in materia di edilizia sanitaria, della migliore fruibilità degli spazi, ecc.;

RILEVATO che, a seguito dei sopralluoghi effettuati e degli approfondimenti progettuali intervenuti, come si evince dalla suddetta relazione illustrativa, per quanto riguarda la realizzazione dei lavori, è emerso, nello specifico, quanto sostanzialmente indicato:

- ✓ *“Intervento 1 b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva”* viene previsto un incremento dei posti letto da 4 a 6,

- ✓ *“Intervento 1d Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 2 posti letto terapia intensiva”*, non è necessario effettuare lavori nell’ambito del Piano, atteso che, stante l’estrema urgenza e l’esiguità dell’importo, i locali sono stati adeguati tramite modesti interventi di manutenzione ordinaria (in parte a canone) nell’ambito dei contratti in essere con varie ditte appaltatrici, con l’utilizzo di fondi propri per spesa corrente, per i quali non sarà richiesto il contributo; pertanto, si ritiene opportuno utilizzare l’importo previsto di € 60.000,00 (€ 50.000 finanz. stato ed € 10.000,00 finanz. aziendale) per incrementare la quota relativa all’intervento 1e, nell’ambito dello stesso presidio ospedaliero; conseguentemente, viene espunto l’importo di € 30.000, indicato come sostenuto nella tabella prevista dalle Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid-19;
- ✓ *“Intervento 1e Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva”* viene prevista una riduzione dei posti letto da 6 a 4;

VISTA la “Tabella di rimodulazione dei lavori” allegata quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2), ove vengono indicati analiticamente gli importi relativi ai lavori conseguenti alla rimodulazione proposta, fermo restando che la quota del finanziamento statale prevista dal D.L. n. 34/2020 e dalla DGR n. 483 del 19/06/2020, complessivamente pari ad € 2.644.839,58, risulta invariata, mentre la quota del co-finanziamento aziendale integrativo, a seguito dell’incremento necessario di € 100.000,00, risulta complessivamente pari ad € 3.347.160,42, atteso che, la rimodulazione di cui trattasi comporta un incremento del costo complessivo per la realizzazione dei lavori, rispetto a quanto approvato con Delibere n. 1336 del 25/11/2020 e n. 938 del 12/08/2021, come di seguito indicato:

Importo complessivo approvato	Importo complessivo rimodulato	Differenza
€ 5.892.000,00	€ 5.992.000,00	-€ 100.000,00

DATO ATTO che, all’ulteriore quota necessaria di € 100.000,00, scaturente dalla rimodulazione degli interventi, si farà fronte con i proventi da alienazioni di immobili del Comune di Città di Castello e del Comune di Gubbio, con le seguenti modalità:

- ✓ quanto ad € 76.955,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubicati nel Comune di Città di Castello, destinati all’intervento 1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva, iscritti come segue:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0009	QUOTA AZIENDALE	76.955,00

- ✓ quanto ad € 23.045,00, con i proventi derivanti dalle alienazioni degli immobili ubicati nel Comune di Gubbio, destinati all’intervento 1e Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva, iscritti come segue:

NUOVA RISERVA	FONTE FINANZ.	C.R.	CDR SAP	TIPOLOGIA FONTE DI FINANZ.	IMPORTO FINANZ. €
120-10-10	5027	AZA0-0600	AZA0-0014	QUOTA AZIENDALE	23.045,00

PRESO ATTO inoltre che:

- ✓ la descrizione dell'intervento "*1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva*", viene modificata in "*1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva*",
- ✓ la descrizione dell'intervento "*1e Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva*", viene modificata in intervento "*1e Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva*";

RILEVATO che il "*Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese*" relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021, per quanto attiene cofinanziamenti, finanziamenti integrativi e rimodulazioni, al punto 6, dispone quanto segue:

- ✓ Cofinanziamenti – finanziamenti integrativi: trasmissione al Ministero della Salute ed al Commissario Straordinario di idonea documentazione (ad es. copia della delibera che approva il finanziamento integrativo) attestante che gli interventi previsti e relativi impegni di spesa, da indicare specificamente, trovano integrale copertura negli strumenti finanziari deliberati e che gli stessi non comportano oneri ulteriori a carico della dotazione assegnata dal Decreto Rilancio a ciascuna Regione/Provincia autonoma;
- ✓ Rimodulazioni degli interventi: trasmissione di idonea relazione che illustri gli interventi possono essere rimodulati per renderli più aderenti alle effettive esigenze e/o alle disponibilità finanziarie, fermo restando che le rimodulazioni non possono comunque prevedere modifiche degli importi già erogati né prevedere di modificare/diminuire i posti letto per terapie intensive e sub-intensive previsti nel piano approvato dal Ministero della Salute;

EVIDENZIATO che la suddetta rimodulazione avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal Piano approvato dal Ministero della Salute, atteso che, complessivamente, il numero di posti letto, nonché l'importo complessivo a carico della struttura commissariale risultano invariati;

TENUTO CONTO che, nei suddetti casi, è previsto l'aggiornamento dei dati riportati nelle Tabelle n. 2 e n. 3 (n. 4 se necessario) previste dalle "*Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19*", di cui alla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, già allegate al Piano di riorganizzazione;

VISTE le tabelle n. 2 e n. 3 previste dalle *“Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19”*, di cui alla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020 (Allegato 3 e Allegato 4), opportunamente aggiornate in coerenza con la rimodulazione intervenuta relativamente ai lavori, fermi restando gli importi relativi all’acquisizione delle attrezzature;

TENUTO CONTO che con Delibera n. 1416 del 15/12/2021 *“Programmazione dei lavori art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: adozione aggiornamento programma triennale 2021 - 2023 e adozione programma triennale 2022 - 2024 ed elenco annuale 2022”*, pubblicata sul sito web della USL alla pagina *“Amministrazione trasparente – Opere pubbliche”*, gli interventi di cui trattasi sono stati inseriti nell’elenco annuale 2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

VISTI:

- ✓ D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77,
- ✓ DGR 483 del 19/06/2020,
- ✓ Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19;
- ✓ il *“Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese”*,
- ✓ la Delibera del Direttore Generale n. 408/2021 *“Adozione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e l’Integrità 2021 - 2023”*;

Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente Delibera:

- 1) **APPROVARE**, ai sensi del punto 6. del *“Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese”* relativo ai Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al D.L. 34/2020, trasmesso dalla struttura commissariale con nota prot. n. 2255 del 7/02/2021:
 - a) la *“Relazione Illustrativa degli interventi - Proposta di rimodulazione”*, acquisita al prot. USL n. 0233901 del 23/12/2021, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) ed alla quale integralmente si rinvia, con cui il progettista, per quanto riguarda i lavori, ha elaborato una proposta per l’ottimale raggiungimento degli obiettivi previsti dal *“Decreto Rilancio”*,
 - b) il co-finanziamento integrativo di € 100.000,00 come indicato nel documento istruttorio, necessario per assicurare l’attuazione degli interventi di edilizia sanitaria da realizzare sulle strutture di competenza di questa Azienda sanitaria, nell’ambito del *“Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19. Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”*.

2) **APPROVARE** la “Tabella di rimodulazione dei lavori” allegata quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2) ove vengono indicati analiticamente gli importi stanziati per lavori a seguito della rimodulazione proposta, fermo restando che la quota del finanziamento statale prevista dal D.L. n. 34/2020 e dalla DGR n. 483 del 19/06/2020, complessivamente pari ad € 2.644.839,58, risulta invariata, mentre la quota del co-finanziamento integrativo, a seguito dell’incremento necessario di € 100.000,00, risulta complessivamente pari ad € 3.347.160,42, atteso che, la rimodulazione di cui trattasi, comporta un incremento del costo complessivo per la realizzazione dei lavori, rispetto a quanto approvato con Delibere n. 1336 del 25/11/2020 e n. 938 del 12/08/2021, come di seguito indicato,

Importo complessivo approvato	Importo complessivo rimodulato	Differenza
€ 5.892.000,00	€ 5.992.000,00	-€ 100.000,00

dando atto che all’ulteriore finanziamento aziendale di € 100.000,00 si farà fronte con i proventi da alienazioni di immobili, già iscritti a bilancio, come descritto nel documento istruttorio.

3) **APPROVARE** le Tabelle n. 2 e n. 3 previste dalle “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19”, di cui alla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020 (Allegato 3 e Allegato 4), opportunamente aggiornate in coerenza con la rimodulazione intervenuta relativamente ai lavori, fermi restando gli importi relativi all’acquisizione delle attrezzature, il numero di posti letto, nonché l’importo complessivo a carico della struttura commissariale previsti dal Piano approvato dal Ministero della Salute;


4) **ATTESTARE** che gli interventi previsti e relativi impegni di spesa trovano integrale copertura negli strumenti finanziari deliberati e che gli stessi non comportano oneri ulteriori a carico della dotazione assegnata dal Decreto Rilancio.

5) **TRASMETTERE** il presente provvedimento al referente regionale per gli adempimenti previsti dal “*Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle spese*”.

Il Funzionario Istruttore
Annalisa Spoletini

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Susta

Il Dirigente
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia



**Regione
Umbria**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19



USLUmbria1

ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 19 UMBRIA - AREA 1 PERUGIA



**OSPEDALE DI CITTA' DI CASTELLO
E
OSPEDALE DI GUBBIO**

RT- Progettisti
Capogruppo:
MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l.
Mandanti:
ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l.
Ing. Erica Proietti

Responsabile del Procedimento:

Ing. Fabio Pagliaccia

ELABORATO:

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI
INTERVENTI
PROPOSTA DI RIMODULAZIONE**

ELABORATO:

SCALA:

—

DATA:

DICEMBRE 2021

REDAZIONE:

Arch. G. Canfora

VERIFICA:

Arch. S. Fulci

APPROVAZIONE:

Ing. F. Mastellone

EMESSO PER:

REV.:

Premessa

La presente relazione tecnica ed illustrativa, è finalizzata alla **rimodulazione** degli interventi da realizzare per il potenziamento della rete ospedaliera regionale della regione Umbria per l’Emergenza Covid-19.

Gli interventi de quo sono quelli previsti, nell’ambito dell’Accordo Quadro lotto geografico Umbria CIG 84450091E4 al fine dell’attuazione dei Piani di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Nazionale di cui all’articolo 1 del D.L. n. 34/2020, convertito in legge dall’articolo 1 della l. n. 77/2020 Potenziamento della Rete Ospedaliera Regionale Umbra per emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19/05/2020 n. 34.

Infatti il Governo Italiano, a causa della pandemia, ha emesso il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Successivamente, il Governo Italiano, ha emesso il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 2 recante disposizioni per il "Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19", al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso.

Alla luce delle disposizioni del Governo Italiano, la Giunta della Regione Umbria con Delibera n. 483 del 19.06.2020, ha adottato il “Piano di riorganizzazione emergenza COVID-19 –Potenziamento rete ospedaliera, ai sensi dell’art. 2 decreto legge 19 maggio 2020 n. 34”, che ha individuato, inter alia, interventi di edilizia sanitaria e di acquisto di tecnologie e di automezzi di questa Azienda sanitaria.

Il Commissario Straordinario nominato dal Governo Italiano, per l'emergenza Covid-19, con Ordinanza n. 29 del 09/10/2020, ha nominato per la Regione Umbria le Aziende del servizio sanitario nazionale "soggetti attuatori" per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza, che dovranno provvedere a porre in essere i seguenti adempimenti relativamente ai lavori.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, in ottemperanza dell'ordinanza n. 29 del 09/10/2020 del Commissario Straordinario, ha trasmesso in data 14/12/2020 la pianificazione operativa degli interventi al Servizio Regionale Umbro di riferimento.

Per realizzare i lavori, previsti nella pianificazione, è necessario acquisire per ciascun intervento la relativa progettazione al fine di ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti in coerenza con le condizioni previste dal Contratto di progetto con B.E.I. di cui all'art. 1 lett. b) della succitata Ordinanza Commissariale.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 23, c.4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione.

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, ai sensi dell'art. 23, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, in ottemperanza alle disposizioni normative dei cui sopra, nonché, alle finalità di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 19.06.2020 e dall'Ordinanza n. 29 del 09/10/2020 del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, ha redatto i progetti di fattibilità tecnica ed economica, previsti nella pianificazione.

Il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, ha espletato, gare a procedura aperta, per l'affidamento di Accordi Quadro, finalizzate all'individuazione di un unico operatore economico (suddivisi per regioni e per

aree territoriali), a cui affidare gli interventi del programma di potenziamento della Rete Ospedaliera Nazionale, per realizzare rispettivamente:

- Le Esecuzioni dei lavori;
- I servizi di ingegneria di progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione;
- I servizi di Verifiche della progettazione;
- I servizi di Collaudo Tecnico – Amministrativo, Tecnico – Funzionale e/o Statico.

In particolare, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, per il Lotto Geografico Umbria CIG 84450091E4 Sub-Lotto Prestazionale 2- Area Territoriale 1 Perugia, per il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, ha aggiudicato l'Accordo Quadro al Raggruppamento Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelveter Engineering srl (capogruppo) Architecna Engineering srl ed Erica Proietti mandanti.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, come previsto dall'Ordinanza Commissariale, ha stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di professionisti Mastellone di Castelveter Engineering srl (capogruppo) Architecna Engineering srl ed Erica Proietti mandanti, in data 04/05/2021, i contratti specifici per ciascun intervento relativi alle attività per i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione.

Interventi Previsti

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, per il potenziamento della rete ospedaliera regionale della regione Umbria per l'Emergenza Covid-19, ha pianificato i seguenti interventi redigendo i relativi studi di fattibilità, approvati con Delibera del Commissario Straordinario n. 1336 del 25/11/2020:

- 1A - Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva;
- 1B - Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva;
- 1C - Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva;
- 1D - Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 2 posti letto terapia intensiva;
- 1E - Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva;
- 2A - Ospedale di Città di Castello: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso;
- 2B - Ospedale di Città di Castello: realizzazione di un percorso separato di oncologia;
- 2C - Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso.

Tutto ciò premesso, lo scrivente raggruppamento temporaneo di progettisti, per eseguire le progettazioni definitive ed esecutive, di ciascuno degli 8 interventi, ha eseguito diversi rilievi/sopralluoghi nelle aree degli ospedali individuate per le opere da realizzare.

Inoltre, gli scriventi progettisti hanno partecipato a riunioni tecniche con i Responsabili Sanitari dei Presidi Ospedalieri, per approfondire le problematiche; gli scriventi hanno anche effettuato sopralluoghi e riunioni tecniche con i responsabili delle manutenzioni degli impianti dei presidi ospedalieri, per approfondire gli aspetti impiantistici.

Gli scriventi progettisti, alla luce dei rilievi, dei sopralluoghi e delle riunioni tecniche, hanno elaborato layout distributivi, per approfondire, le tematiche contenute negli studi di fattibilità tecnico economici, che hanno sottoposto al Responsabile del Procedimento, ed ai Responsabili Sanitari Competenti dell'Azienda Unità Sanitaria, ed in contraddittorio, hanno convenuto, alla soluzione finale dei layout distributivi.

L'individuazione condivisa dei layout distributivi dei singoli interventi, frutto delle risultanze dei rilievi/sopralluoghi/riunioni tecniche, hanno portato alla necessaria rimodulazione del piano degli interventi che si illustra nel successivo paragrafo.

Si evidenzia la peculiarità delle attività tecniche svolte, assolutamente propedeutica allo sviluppo dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva.

Rimodulazione degli Interventi

In questo paragrafo gli scriventi progettisti illustrano le motivazioni che adducono ad una necessaria rimodulazione nel piano degli interventi, per tener conto di una pluralità di aspetti:

- effettivo stato dei luoghi;
- recepimento degli interventi già realizzati;
- rispetto dei requisiti minimi fissati dalle vigenti normative in materia di edilizia sanitaria;
- migliore fruibilità degli spazi.

Nel dettaglio ora si esamina ciascun intervento.

1A - Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva

L'intervento previsto nello studio di fattibilità prevedeva il reperimento di n. 6 posti letto mediante la trasformazione dell'area attualmente destinata ad ambulatorio protetto (locali ubicati al piano primo) mediante lavori di ristrutturazione dell'intera area a disposizione.

Il layout progettuale (realizzato nell'area individuata dallo studio di fattibilità) prevede la distribuzione predisposta in modo da garantire accessi distinti tra pazienti e personale medico di Terapia Intensiva. Si prevedono n.2 posti letto isolati di terapia intensiva con appositi filtri a pressione controllata mentre, alla destra dell'ingresso della Terapia stessa, verrà predisposto uno spazio open space per n.4 PL in box. In corrispondenza dell'ingresso destinato al personale medico verranno collocati appositi locali per la vestizione e svestizione dei DPI, gli spazi per il deposito sporco e pulito e il deposito farmaci. All'interno troveranno collocazione anche una stanza per il lavoro infermieri e monitoraggio, collocata in modo da garantire il controllo e la visione baricentrica di tutte le degenze suddette, sia una stanza per i medici di turno.

1B - Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva Intervento 1C Riconversione 14 PL in Terapia Semintensiva

L'intervento previsto nello studio di fattibilità prevedeva all'interno della attuale terapia intensiva ubicata al piano terra del presidio ospedaliero, la realizzazione n. 4 posti letto.

Il layout progettuale (realizzato nell'area individuata dallo studio di fattibilità) prevede una ridistribuzione completa dell'attuale terapia intensiva per realizzare complessivamente n. 12 posti letto (cioè oltre i n. 6 posti letto attualmente in essere, la realizzazione dei n. 4 posti letto previsti dallo studio di fattibilità, ed ulteriori altri n. 2 posti letto).

I n. 12 posti letto vengono realizzati, n. 6 in un open space e n. 6 ciascuno in box separati.

1C - Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva

L'intervento previsto nello studio di fattibilità prevedeva all'interno del reparto U.O. di Medicina la realizzazione di n.14 posti letto per attività di semi-intensiva così suddivisi n.6 posti letto di malattie infettive e n.8 posti letto di Pneumologia.

Il layout progettuale (realizzato nell'area individuata dallo studio di fattibilità) prevede una la distribuzione degli ambienti tale, da garantire accessi distinti al reparto di Terapia sub intensiva, suddividendo lo stesso in aree di degenza pazienti isolati e degenze di pneumologia. L'accesso per gli isolati avviene dal montalettighe posto a nord in posizione baricentrica al piano. In questa ala del reparto verranno predisposti n. 6 PL con appositi filtri in pressione e vuotatoio. Dal lato della pneumologia, verranno realizzate n. 8 stanze degenza per terapia semintensiva con possibilità di ospitare da 8 a 16 PL. In corrispondenza dell'ingresso principale verranno collocati appositi locali per la vestizione e svestizione dei DPI da parte del personale medico di turno, oltre ai locali per medici e medico di guardia. Al fine di garantire idonei percorsi sanitari protetti, in questo progetto, si prevede di creare un nuovo montaletti nell'ambito dei tre elevatori già presenti dei quali guardando di fronte, il primo a

sinistra è già un montaletti e sarà, a seguito di questi lavori dedicato a percorsi pazienti COVID/infettivi mentre, sempre guardando di fronte, il primo a destra che attualmente è un portabarelle viene sostituito con un montaletti di dimensioni 110 cm x 230 cm ma, per rendere questo montalettighe un montaletti è necessario ampliare il vano di accesso dall'attuale larghezza di 90 cm a 110 cm. Questo intervento sarà effettuato a tutti i piani.

1D - Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 2 posti letto terapia intensiva

L'intervento previsto nello studio di fattibilità prevedeva la realizzazione n. 2 posti letto di T.I. all'interno dell'attuale area di terapia intensiva, ubicata al primo piano del presidio ospedaliero.

Nella presente rimodulazione l'intervento non è più previsto in quanto già realizzato dall'Azienda Unità Sanitaria Umbria 1 con propri fondi.

1E - Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva

L'intervento previsto nello studio di fattibilità prevedeva la realizzazione di n. 6 posti letto di T.I. attraverso la trasformazione dell'area destinata ad ambulatorio di emodinamica ad area intensiva.

Il layout progettuale, prevede la realizzazione di 4 posti letto, e non 6 posti letto perché lo spazio disponibile non consente la realizzazione degli altri 2 posti letto, nel rispetto dei requisiti minimi sanitari.

2A - Ospedale di Città di Castello: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso

L'intervento previsto nello studio di fattibilità prevedeva la riorganizzazione e l'adeguamento degli accessi e dei percorsi del Pronto Soccorso.

Il layout progettuale, prevede la realizzazione di un accesso dedicato per la zona grigia con una pensilina pre-triage, area triage e relativa attesa, riorganizzazione dell'O.B.I., delle sale visita e della medicina d'urgenza.

2B - Ospedale di Città di Castello: realizzazione di un percorso separato di oncologia

L'intervento previsto nello studio di fattibilità prevedeva un nuovo corpo di fabbrica per eliminare i percorsi misti fra oncologia medica e radioterapia e consentire di istituire percorsi separati e dedicati per oncologia medica e la radioterapia.

Il layout progettuale (realizzato nell'area individuata dallo studio di fattibilità) prevede la realizzazione di questi percorsi separati con ambulatori separati e dedicati per le funzioni richieste.

2C - Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso.

L'intervento previsto nello studio di fattibilità prevedeva la separazione dei percorsi e degli accessi per consentire la ristrutturazione l'adeguamento del Pronto Soccorso.

Il layout progettuale (realizzato nell'area individuata dallo studio di fattibilità) prevede n. 4 ingressi separati: il primo ingresso pubblico in attesa di test rapido antigenico; il secondo ingresso Pronto Soccorso non covid; il terzo ingresso Pronto Soccorso Codice Rosso; il quarto ingresso personale 118 nonché una redistribuzione degli spazi e dei percorsi interni per separare i pazienti Covid dai pazienti non Covid.

Aspetti economici e temporali

Come si evince da quanto sopra illustrato, l'ampliamento dei posti letto di Terapia Intensiva previsti nella pianificazione originaria dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 prevedeva per l'Ospedale Città di Castello, l'ampliamento di n.10 posti letto di Terapia Intensiva e n.14 posti letto di Terapia Semi Intensiva, mentre per l'ospedale di Gubbio prevedeva l'ampliamento di n. 8 posti letto di Terapia Intensiva.

Quindi complessivamente (per tutta l'area territoriale) la pianificazione dell'Azienda prevedeva l'ampliamento di n.18 posti letto di Terapia Intensiva e la creazione di n.14 posti letto di Terapia Semi Intensiva.

Nella presente proposta di rimodulazione i posti letto di Terapia Intensiva di Città di Castello passano da n. 10 p.l. a n. 12 p.l., oltre i 14 di Semi Intensiva mentre, il numero dei posti letto per l'Ospedale di Gubbio passano n. 8 e n. 6 posti letto.

Di conseguenza anche la presente rimodulazione complessivamente dota l'area territoriale di competenza dell'Azienda di un ampliamento di n. 18 p.l. di Terapia Intensiva e n. 14 p.l. di Semi Intensiva.

In merito agli aspetti economici, per gli interventi previsti nella presente rimodulazione si sono eseguite le stime e, come si evince dall'allegato quadro di raffronto, si stima che complessivamente per i n. 7 interventi rimodulati necessita un maggior impegno economico di € 100.000,00.

Relativamente ai tempi di realizzazione degli interventi si prevedono le seguenti conseguenti scadenze per il loro completamento:

- al 31.12.2022, 1A,1B, 1C e 1E;
- al 30.06.2023, 2A, 2B, 2C.



QUADRO DI RAFFRONTO

Interventi	STUDI DI FATTIBILITA	NUOVI LAYOUT	
	Importo stanziato	Importo stimato	Delta
Ospedale Citta di Castello - intervento 1A Ampliamento 6 PL Terapia Intensiva - Piano 1°	770 000,00 €	770 000,00 €	0,00 €
Ospedale Citta di Castello - intervento 1B Ampliamento 4 PL Terapia Intensiva - Piano Terra	190 000,00 €	950 000,00 €	- 760 000,00 €
Ospedale Citta di Castello - intervento 1C Riconversione 14 PL in TS - Piano 5°	1 052 000,00 €	1 052 000,00 €	0,00 €
Ospedale Citta di Castello - intervento 2A Adeguamento e riorganizzazione PS - Piano Terra	1 830 000,00 €	1 030 000,00 €	+ 800.000,00 €
Ospedale Citta di Castello - intervento 2B Realizzazione Percorso Oncologia - Piano Terra	350 000,00 €	490 000,00 €	- 140 000,00 €
Ospedale di Gubbio - intervento 1D Ampliamento 2 PL Terapia Intensiva - Piano 1° (Già realizzato)	60 000,00 €	- €	+ 60.000,00 €
Ospedale di Gubbio - intervento 1E Ampliamento 6 PL Terapia Intensiva - Piano 1°	140 000,00 €	200 000,00 €	- 60 000,00 €
Ospedale di Gubbio - intervento 2C Adeguamento e riorganizzazione PS - Piano Terra	1 500 000,00 €	1 500 000,00 €	0,00 €
TOTALE	5 892 000,00 €	5 992 000,00 €	- 100 000,00 €

"TABELLA RIMODULAZIONE DEI LAVORI"									
LAVORI PREVISTI DAL PIANO DI RIORGANIZZAZIONE EMERGENZA COVID 19 E DAI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA					LAVORI A SEGUITO RIMODULAZIONE				
Codice Piano Investimenti	Descrizione lavori	Quota finanz. Statale D.L. n. 34/2020 e DGR 483/2020	Quota co-finanziamento integr. aziendale Delibera 938/2021	Importo complessivo lavori	Codice Piano Investimenti	Descrizione lavori	Quota finanz. Statale rimodulata	Quota co- finanz. integr. Aziendale rimodulata	Importo complessivo lavori rimodulato
		€	€	€			€	€	€
2021/11	1a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva	500.000,00	270.000,00	770.000,00	2021/11	1a Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva	500.000,00	270.000,00	770.000,00
2021/12	1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva	100.000,00	90.000,00	190.000,00	2021/12	1b Ospedale di Città di Castello: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva	100.000,00	850.000,00	950.000,00
2021/13	1c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva	200.000,00	852.000,00	1.052.000,00	2021/13	1c Ospedale di Città di Castello: riconversione 14 posti letto di area medica semintensiva	200.000,00	852.000,00	1.052.000,00
2021/14	1d Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 2 posti letto terapia intensiva	50.000,00	10.000,00	60.000,00	2021/14	1d Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 2 posti letto terapia intensiva	-	-	-
2021/15	1e Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 6 posti letto terapia intensiva	100.000,00	40.000,00	140.000,00	2021/15	1e Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: ampliamento 4 posti letto terapia intensiva	150.000,00	50.000,00	200.000,00
2021/16	2a Ospedale di Città di Castello: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso	444.839,58	1.385.160,42	1.830.000,00	2021/16	2a Ospedale di Città di Castello: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso	444.839,58	585.160,42	1.030.000,00
2021/01	2b Ospedale di Città di Castello: realizzazione di percorso separato di oncologia	350.000,00	-	350.000,00	2021/01	2b Ospedale di Città di Castello: realizzazione di percorso separato di oncologia	350.000,00	140.000,00	490.000,00
2021/17	2c Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00	2021/17	2c Ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino: adeguamento e riorganizzazione accessi e percorsi pronto soccorso	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
INVESTIMENTO COMPLESSIVO APPROVATO		2.644.839,58	3.247.160,42	5.892.000,00	INVESTIMENTO COMPLESSIVO RIMODULATO		2.644.839,58	3.347.160,42	5.992.000,00
								MAGGIOR IMPEGNO ECONOMICO	100.000,00

TABELLA 2 TERAPIA INTENSIVA E SEMINTENSIVA																										
DATI ANAGRAFICI											DESCRIZIONE INTERVENTO						QUADRO ECONOMICO					ANALISI COSTI				
CODICE REGIONE	REGIONE	CODICE AZIENDA	AZIENDA	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione struttura [Base/DEA I/DEA II]	Tipologia Lavori	Posti letto da realizzare [terapia intensiva] NR	Posti letto da realizzare [terapia semi-intensiva] NR	Tipologia di intervento	Adeguamento posti letto esistenti?	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	€/mq [€]	€/p.l. [€]	mq/p.l. [mq]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)= 19+20+21+22	(24)	(25)= (23)/(17)	(26)= (23)/(13 o 14)	(27)= (17)/(13 o 14)
100	UMBRIA	201	ULS UMBRIA 1	100801	Presidio Ospedaliero Tevere Alto	10080 101	Ospedale di Città di Castello	Città di Castello	PG	DEA I	Intervento su struttura esistente	6		PL ulteriori da aggiungere in fase 2	NO	320	Trasformazione dell'area destinata ad ambulatorio protetto a area intensiva in conformità al DPR 14/01/1997, mediante lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, aeraulico, antincendio, gas medicali), adeguamento del sistema di ricambio aria dedicato in modo da garantire almeno n. 6 ricambi/ora e utilizzo a pressione negativa. Acquisizione di dotazioni strumentali.	€ 770.000,00	€ 340.000,00	€ 20.000,00		€ 1.130.000,00		€ 3.531,25	€ 188.333,33	53,33
100	UMBRIA	201	ULS UMBRIA 1	100801	Presidio Ospedaliero Alto Tevere	10080 101	Ospedale di Città di Castello	Città di Castello	PG	DEA I	Intervento su struttura esistente	4		PL aggiunti in fase 1	NO	180	Ampliamento della disponibilità di posti letto all'interno dell'attuale area di terapia intensiva mediante acquisizione di dotazioni strumentali.	€ 950.000,00	€ 180.000,00	€ 10.000,00		€ 1.140.000,00		€ 6.333,33	€ 285.000,00	45,00
100	UMBRIA	201	ULS UMBRIA 1	100801	Presidio Ospedaliero Alto Tevere	10080 101	Ospedale di Città di Castello	Città di Castello	PG	DEA I	Intervento su struttura esistente	14		PL aggiuntivi da confermare in fase 2	SI	450	Adeguamento di n. 14 posti letto nella U.O. Medicina all'attività di semintensiva sia attraverso interventi impiantistici (aeraulico, elettrico e gas medicali), sia mediante l'acquisizione di dotazioni strumentali.	€ 1.052.000,00	€ 160.000,00	€ 20.000,00		€ 1.232.000,00		€ 2.737,78	€ 88.000,00	32,14
100	UMBRIA	201	ULS UMBRIA 1	100810	Presidio Ospedaliero Gubbio-Gualdo Tadino	100810	Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Gubbio	PG	DEA I	Intervento su struttura esistente	2		PL aggiunti in fase 1	NO	50	Ampliamento della disponibilità di posti letto all'interno dell'attuale area di terapia intensiva mediante acquisizione di dotazioni strumentali.	€ -	€ 100.000,00	€ 5.000,00		€ 105.000,00		€ 2.100,00	€ 52.500,00	25,00
100	UMBRIA	201	ULS UMBRIA 1	100810	Presidio Ospedaliero Gubbio-Gualdo Tadino	100810	Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Gubbio	PG	DEA I	Intervento su struttura esistente	6		PL ulteriori da aggiungere in fase 2	NO	125	Trasformazione dell'area destinata ad ambulatorio di emodinamica a area intensiva, mediante lavori di ristrutturazione edile, adeguamento impiantistico (elettrico, antincendio, gas medicali), adeguamento del sistema di ricambio aria e acquisizione di dotazioni strumentali. Si prevede il trasferimento dell'ambulatorio di emodinamica presso la U.O. Diagnostica per immagini.	€ 200.000,00	€ 100.000,00	€ 5.000,00		€ 305.000,00		€ 2.440,00	€ 50.833,33	20,83

TABELLA 3 PRONTO SOCCORSO																														
DATI ANAGRAFICI											DESCRIZIONE INTERVENTO			TIPOLOGIA INTEVENTI DI RISTRUTTURAZIONE							QUADRO ECONOMICO						ANALISI COSTI			
CODICE REGIONE	REGIONE	CODICE AZIENDA	AZIENDA	CODICE STRUTTURA	DENOMINAZIONE STRUTTURA	CODICE STABILIMENTO	DENOMINAZIONE STABILIMENTO	COMUNE	PROVINCIA	Classificazione struttura [Base/ DEA I/ DEA II]	Tipologia Lavori	Superficie complessiva [mq]	Descrizione intervento	area di pre-triage distinte	area di attesa dedicata covid-19	ambulatorio dedicato covid-19	area dedicata per soggetti in attesa di esito tampone	percorso specificatamente individuato per paziente COVID-19	accesso diretto e percorsi dedicati di mezzi di soccorso a spazi di attesa sospetti barellati	diagnostica radiologica dedicata	Importo lavori [€]	Importo attrezzature elettromedicali [€]	Altro [€]	IVA	Importo complessivo da quadro economico IVA inclusa [€]	Importo sostenuto (applicazione art. 2 comma 14 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)	€/mq [€]			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)= 22+23+24+25	(27)	(28)= (26)/(13)			
100	UMBRIA	201	ULS UMBRIA 1	100801	Presidio Ospedaliero Alto Tevere	10080 101	Ospedale Città di Castello	Città di Castello	PG	DEA I	Intervento su struttura esistente	1.230	Adeguamento degli ambulatori di cardiologia al servizio del PS mediante interventi strutturali e impiantistici. Conseguente previsione di spostamento dell'area cardiologica presso la sede della medicina dello sport e riallocazione della stessa in struttura extra ospedaliera. Per la realizzazione dei percorsi separati è necessario installare una pensilina in prossimità della camera calda e una struttura esterna per il pre-triage.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	€	1.030.000,00	€	450.000,00	€	20.000,00	€	1.500.000,00	€	1.219,51
100	UMBRIA	201	ULS UMBRIA 1	100801	Presidio Ospedaliero Alto Tevere	10080 101	Ospedale Città di Castello	Città di Castello	PG	DEA I	Intervento su struttura esistente	400	Realizzazione di un percorso separato di oncologia (tra Oncologia Medica e radioterapia)	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	€	490.000,00				€	490.000,00	€	1.225,00	
100	UMBRIA	201	ULS UMBRIA 1	100810	Presidio Ospedaliero Gubbio-Gualdo Tadino	100810	Ospedale Gubbio-Gualdo Tadino	Gubbio	PG	DEA I	Intervento su struttura esistente	650	Realizzazione di un doppio ingresso non interferente (accessi attraverso la camera calda e accessi dall'esterno) al fine di individuare una zona destinata ad ambulatori e osservazione breve ed una destinata a medicina d'urgenza, compresa la cosiddetta camera rossa, per la gestione delle emergenze ovvero per la medicina d'urgenza-zona grigia.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	€	1.500.000,00	€	200.000,00	€	20.000,00	€	1.720.000,00	€	1.723,08