

**Fornitura "in service" di apparecchiature, strumentario e materiale di consumo per interventi chirurgici in artroscopia CIG: 8591167748 .Differimento temporale del medesimo impegno contrattuale, ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e smi.**

- 1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari:**

Azienda USL Umbria 1

Via Guerra, 21

06127 Perugia

Partita Iva e Codice Fiscale 03301860544

Rif. Servizio: U.O.C. Attività Tecniche – Acquisti Beni e Servizi – TEL: 075/8509526

- 2. Codici CPV:** 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari
- 3. il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi:** ITI21
- 4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture: natura ed entità dei servizi:** Fornitura "in service" di apparecchiature, strumentario e materiale di consumo per interventi chirurgici in artroscopia (dopo la modifica non ci sono state variazioni alla descrizione dell'appalto) – **descrizione della modifica:** differimento temporale del medesimo impegno contrattuale con la ditta aggiudicataria Smith&Nephew Srl per la fornitura in oggetto per ulteriori 12 mesi (fino al 31/12/2022) ed alle stesse condizioni fissate dalle determine di affidamento n. 170 del 19/01/2021 e n. n. 754 del 29/06/2021, limitatamente alla restante quota di fabbisogno previsto dal contratto e non ancora ordinato da questa Azienda sanitaria autorizzata con Delibera n. 1508 del 29/12/2021. L'importo complessivo per l'intera fornitura di cui alla citate determine di affidamento è di €183.076,00 oltre iva 22%
- 5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica:** la modifica non comporta aumenti di prezzo
- 6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:** nel corso del 2021 - a causa dell'imprevista ed imprevedibile emergenza da COVID 19 - sono diminuiti sensibilmente gli interventi in artroscopia, con la conseguente riduzione del consumo dei prodotti di cui trattasi, determinando il mancato raggiungimento dei volumi di acquisto contrattualizzati.
- 7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:** Determine n. 170 del 19/01/2021 e n. n. 754 del 29/06/2021.
- 8. l'appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell'Unione europea:** No

**Data: 12/01/2022**