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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

v

<

con D.G.R. n. 53 del 28/01/2013 “Accordo di programma tra il Ministero della Salute, il

Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Umbria, per il settore degli

investimenti sanitari ex art. 20, legge n. 67/1988 di cui alla D.G.R. n. 1875/2010.

Individuazione degli interventi prioritari”, venivano individuati gli interventi prioritari

nell’ambito del programma investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie della regione

Umbria, da finanziare con I'importo disponibile relativo ai fondi di cui all’art. 20 della L.

n. 67/88, tra i quali e previsto l'intervento di riqualificazione dell’'Ospedale di

Castiglione del Lago;

I’Accordo di programma in argomento, € stato sottoscritto il 5 marzo 2013;

la Regione Umbria, con DGR n. 834 del 22/07/2013 prendeva atto del citato Accordo;

la Regione Umbria, con DGR n. 1283 del 19/11/2013, prendendo atto delle richieste

avanzate dalle Aziende Sanitarie regionali, ha approvato una prima rimodulazione
degli interventi finanziati con il suddetto Accordo

la Regione Umbria, con DGR n. 1571 del 23.12.2013, operava una seconda

rimodulazione degli interventi previsti

con Delibera n. 506 del 10.06.2014 veniva approvato il progetto di riqualificazione

dell’assistenza sanitaria dell’ambito territoriale del Trasimeno, ove veniva prevista la

riorganizzazione dei servizi da assicurare nella struttura ospedaliera di Castiglione del

Lago;

la Regione Umbria con DGR n. 808 del 30.06.2014, stabiliva quanto segue:

— di prendere atto della Delibera USL n. 506/2014 soprarichiamata e approvare i
contenuti presenti nel progetto di riordino in quanto conformi alle indicazioni
programmatiche emanate dalla Regione;

— di dare atto che l'intervento di riqualificazione dell’'Ospedale di Castiglione del
Lago rientra tra quelli finanziati ai sensi dell’Accordo di programma rimodulato
per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L. n. 67/88 sottoscritto in data
05.03.2013 con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze ed identificato al n. 6.a;

— di dare atto che, per l'intervento in argomento, il Ministero della Salute deve
effettuare la valutazione sulla conformita delle variazioni agli obiettivi generali
dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 5 comma 4 dello stesso;

con Delibera n. 945 del 4.11.2014 si provvedeva all’aggiornamento del programma

triennale 2014 - 2016 dei lavori pubblici, nonché all’adozione del programma

triennale 2015 - 2017, programmazioni triennali medesime con le quali veniva
stabilito di inserire la gara di Riqualificazione Ospedale di Castiglione del Lago

nell’annualita 2016, atteso che la Regione Umbria con D.G.R. n. 187/2014 e D.G.R n.

444/2014 adottava le modifiche all’'accordo di programma Stato - Regioni del

5.03.2013 e approvava la rimodulazione prevedendo un finanziamento totale di €

4.542.822,42;



con Delibera n. 863 del 06/08/2015 e stato approvato il progetto preliminare
dell'intervento in argomento, adeguatamente integrato con la documentazione di cui
all’art. 17, c. 3 del DPR 207/2010 e s.m.i.,, per essere posto a base di gara di un appalto
di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del D. Lgs 163/06 e s.m.i. (c.d. appalto
integrato);

la Regione Umbra con nota assunta al prot. USL n. 94411 del 14/10/2015 ha trasmesso
il Decreto di ammissione a finanziamento del Ministero della Salute del 07/10/2015,
per un importo complessivo di € 4.542.822,42, cosi suddiviso:

Denominazione
n. intervento da Finanziamento Finanziamento Totale
AdP Accordo di statale Regionale finanziamento
Programma

Riqualificazione
6.a Ospedale Castiglione 4.315.681,30 227.141,12 4.542.822,42
del Lago

con Delibere n. 1222 del 23/11/2015 e 1268 del 27/11/2015 e stata attivata una
procedura ristretta per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla
presentazione dell’'offerta per l'appalto integrato dei lavori di riqualificazione
dell’'Ospedale di Castiglione del Lago, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa;

con Delibera n. 547 del 19/05/2016, sono stati approvati i verbali di prequalifica e la
lettera di invito con relativi allegati (fascicolo di gara), da inviare a tutti gli operatori
economici ammessi al prosieguo della procedura, confermando quale responsabile del
procedimento I'Ing. Fabio Pagliaccia, dirigente dell’U.O. Attivita Tecniche;

con Delibera n. 951 del 31/08/2016 e stata nominata la Commissione Giudicatrice per
la valutazione delle offerte tecniche, che dovevano contenere il progetto definitivo
dell’intervento, elaborato nel rispetto degli articoli 24 e segg. del DPR 207/2010;

con Delibera n. 1552 del 29/12/2016, 'appalto integrato e stato aggiudicato al R.T.
Consorzio Integra soc. coop. (capogruppo), con sede in Bologna, Via Marco Emilio
Lepido n. 182/2 - Tamagnini Impianti (mandante), con sede in S. Sisto-Perugia, Via S.
Penna 72/d, per un importo a corpo, al netto del ribasso unico offerto del 16,100%,
pari ad € 3.136.025,30, oltre IVA come per legge;

con Delibera n. 1334 dell’11/10/2017 ¢ stato approvato il relativo contratto di appalto
integrato, stipulato con I'impresa capogruppo Integra Soc. Coop., assunto al Reg. USL n.
208 del 14/11/2017 e registrato a Bologna il 07/11/2017 al n. 7656 Serie 3;

con Delibera n. 572 del 27/04/2017, e stata attivata una procedura aperta per
I'affidamento dell'incarico di Direzione esecutiva dei lavori comprendente la Direzione
dei lavori, contabilizzazione, direzione operativa, servizi tecnici direttamente ed
indirettamente collegati, assistenza all’organo di Collaudo per l'esercizio delle sue
funzioni, per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione
del Lago stabilendo che, per l'aggiudicazione della gara, sara utilizzato il criterio
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dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016

e s.m.i.;

v' con Delibera n. 1224 del 20/09/2017 la Direzione esecutiva dei lavori é stata
aggiudicata al R.T. SAB SRL (capogruppo) - con sede in Perugia, Via Pievaiola 15 P.IVA
01834920546 - Areatecnica srl (mandante) con sede in Sedico (BL) Viale Dolomiti 24
c. f. 00938560257, per un importo, al netto del ribasso offerto del 45,13%, pari ad €
119.474,69, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge;

v con Delibera n. 268 del 28/02/2018 ¢ stato approvato il relativo disciplinare di
incarico, stipulato in data 12/03/2018 con la Capogruppo Sab srl e assunto al Reg. USL
n. 64;

v con Delibera n. 610 del 09/05/2018, si & preso atto della sostituzione dell'impresa
consorziata nell’ambito dei lavori in oggetto, assegnati dal Consorzio Integra soc. coop.
a C.M.S.A. SOCIETA’ COOPERATIVA MURATORI STERRATORI ED AFFINI, con sede in
Montecatini Terme (PT), Via Ludovico Ariosto 3, C.F. 00091740472;

v" con Delibera n. 1230 del 24.09.2018 si & provveduto:

» all’approvazione del progetto esecutivo dell’appalto integrato redatto da RPA srl,
progettista indicato dal soggetto aggiudicatario dell’appalto, il quale prevede una
spesa complessiva di € 4.542.822,42 cosi costituita:

° € 3.431.566,96 per lavori,

°€107.182,14 per progettazione definitiva,

°€ 129.000,00 per progettazione esecutiva,

° € 875.073,32 per somme a disposizione dell’amministrazione,

» alla presa d’atto che il progetto esecutivo contempla delle opere di variante di cui
all'art. 132, c.1, lett. a) b) c) e d) del D. Lgs 163 /2006 e s.m.i,, rispetto al progetto
definitivo approvato in Conferenza dei Servizi con Deliberan. 1062/2017,

* ad approvare lo schema di atto aggiuntivo e verbale nuovi prezzi,

* ad autorizzare il Responsabile del Procedimento a disporre la consegna in via
d’'urgenza dei lavori, nelle more della stipula dell’atto aggiuntivo;

v’ T'atto aggiuntivo di appalto integrato e verbale nuovi prezzi é stato sottoscritto in data
22/10/2018, registrato all’Agenzia delle Entrate di Bologna 1 il 23.10.2018 al n. 7457
ed annotato nel registro dei contratti USL al n. 180 del 26.10.2018;

DATO ATTO che, per quanto riguarda l'esecuzione dell’appalto integrato, trattandosi di
procedura avviata prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Igs. n.
50 del 18.4.2016, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06,
cosi come confermato anche dal Comunicato del Presidente ANAC dell’11/05/2016;

CONSIDERATO che:

v' con nota del 10/01/2020, acquisita al prot. USL n. 13910 del 21/01/2020, la direzione
lavori ha proposto la realizzazione dell’installazione di un impianto di ricambio d’aria
nel reparto degenze al primo piano della “Palazzina Medicina”, sulla base del parere
dell’U.0. Sicurezza Aziendale prot. n. 47450 del 04/04 /2017 trasmesso alla conferenza
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di servizi di cui alla Delibera n. 1062 del 09/08/2017 e della relazione della
Commissione di Collaudo del 24/10/2019;

v' con note USL prot. n. 14221 del 31/01/2020 e prot. n. 35569 del 20/02/2020, il
Responsabile del procedimento, sulla base delle motivazioni addotte, ha comunicato
che nulla osta alla realizzazione dei lavori ed ha autorizzato la direzione lavori a
richiedere al Consorzio Integra la predisposizione della documentazione progettuale
per la realizzazione dei lavori suddetti;

v’ con nota acquisita al prot. USL n. 79223 del 12/05/2020, la Commissione di collaudo,
visto il progetto per la realizzazione dell'impianto di ricambio aria, ne ha approvato
I'esecuzione progettuale, per quanto di competenza;

VISTA la nota acquisita al prot. USL n. 82165 del 19/05/2020 (ALL. 1), con la quale la
direzione lavori ha trasmesso il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di ricambio
d’aria nel reparto degenze al primo piano della “Palazzina Medicina”, per un importo di €
15.479,07, oltre IVA per lavori;

RILEVATO che i lavori previsti progettualmente riguardano opere relative agli impianti
meccanici, non tanto riconducibili a varianti in corso d’opera ex art. 132, c. 1, del D. Lgs.
163/06 e s.m.i. (come descritto nella relazione tecnica del progettista), quanto piuttosto a
lavori "complementari” riconducibili all’art. 57 comma 5, lett. a), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i,,
atteso che l'intervento ha origine da esigenze di carattere sanitario, per permettere
'installazione di serramenti speciali ai fini della prevenzione del rischio suicidio; tale
installazione, infatti, non potrebbe essere posta in essere in mancanza di impianto di ricambio
dell’aria;

CONSIDERATO che possono ritenersi "complementari” quelle opere che, da un punto di vista
tecnico - esecutivo, rappresentano una integrazione dell'opera principale si da giustificare
'affidamento e la relativa responsabilita costruttiva ad un unico esecutore: “sono da ritenersi
complementari soltanto quelle opere che da un punto di vista tecnico - costruttivo rappresentino
una integrazione dell’'opera principale saldandosi inscindibilmente con essa si da giustificarne
l'affidamento e la relativa responsabilita costruttiva ad un unico esecutore. La unicita
dell’esecutore assume nel caso in esame una singolare ricorrenza e pregnanza, trattandosi di
un’opera da realizzarsi fisicamente al di sopra di un’altra preesistente alla quale é richiesta la
piena e indefettibile idoneita strutturale a sopportare carichi aggiuntivi, non solo dal punto di
vista progettuale” (cfr. Cons. Giust. Amm. Sic. Sez. giurisdiz., 20-06-2000, n. 295);

VISTA inoltre la Delibera Anac n. 193 del 17 Febbraio 2016, ove viene precisato che la
nozione di lavori complementari € ancorata a tre elementi principali:

a) in primo luogo, deve trattarsi di lavori non compresi nell’appalto e nel progetto

appaltato e divenuti necessari all’esecuzione dell’opera del contratto iniziale, a seguito

di una circostanza imprevista, caratterizzata dalla assoluta necessita di completamento



b)

dell’opera a cura del medesimo esecutore;

il secondo elemento risiede nella sussistenza di gravi inconvenienti qualora i lavori
complementari fossero separati dal contratto iniziale, risultando strettamente
necessari al perfezionamento;

il terzo e non meno importante elemento richiamato nel comma 5, lett. a.2), dell’art.57
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i, verte sulla sussistenza del limite tassativo all'importo
complementare non superiore al 50 % dei lavori principali;

ATTESO che la procedura di cui al citato articolo 57 comma 5, lett. a), del previgente codice,

per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a

seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del

contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che esegue tale opera, €

consentita alle seguenti condizioni:

a)

b)

tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione
appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento;

il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori non supera il
cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

CONSIDERATO che i requisiti richiesti dal codice e dall’Anac vengono soddisfatti, nel caso di
specie, in quanto:

a)

b)

le opere da realizzare, da un punto di vista tecnico - esecutivo, rappresentano una
integrazione dell'opera principale, si da giustificare l'affidamento e la relativa
responsabilita costruttiva ad un unico esecutore, considerato infatti il carattere
dell’accessorieta funzionale o economica tra le opere oggetto del progetto iniziale e
quelle di cui al presente atto, atteso che le lavorazioni sono integrative e
complementari e non possono tecnicamente essere separati dall’appalto iniziale;
qualora non si cogliesse I'opportunita di completare le lavorazioni del primo piano, si
verrebbe a inficiare la erogazione delle attivita clinico assistenziali svolte nel presidio
ospedaliero, ad oggi pesantemente condizionate dai lavori in corso, con conseguente
forte disagio nel bacino di utenza.

come risulta dal computo metrico estimativo, l'importo dei lavori complementari
risulta pari ad € 15.479,07 oltre IVA e, pertanto, ampiamente inferiore al 50% dei
lavori principali di importo pari ad € 3.431.566,96, oltre IVA (Delibera n. 230 del
24.09.2018);

RILEVATO che l'affidamento delle prestazioni complementari in favore dell’appaltatore

principale, deve avvenire alle stesse condizioni previste nel contratto iniziale e previo

controllo del possesso dei requisiti richiesti per I'’esecuzione dei lavori de quibus (Parere Anac
AG 19-10 del 29 aprile 2010);



VISTO lo schema di atto aggiuntivo che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (ALL. 2), da stipulare in forma di scrittura privata con I'impresa capogruppo, per
un importo di € 17.979,07, oltre IVA, cosi costituito:

v’ €15.479,07 per lavori,

v' € 2.500,00 per oneri di progettazione;

ATTESO che le necessarie e opportune informazioni in merito ai lavori complementari in
oggetto, sono comunicate, trattandosi di appalto sottosoglia comunitaria, all'Osservatorio
regionale dei contratti pubblici della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 37, c. 2 della Legge
114/2014 e con le modalita di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1101
dell’1/09/2014 “Attuazione degli adempimenti di cui alla L. 114/2014, art. 37, comma 2 relativi
all’obbligo di comunicazione delle varianti in corso d’opera degli appalti sottosoglia comunitaria
all’'Osservatorio centrale dei contratti pubblici (ANAC) tramite la Sezione regionale
dell'Umbria”;

CONSIDERATO inoltre che, trattandosi di lavori complementari al contratto principale, &
stato acquisito nuovo CIG 83232009EA, nel rispetto delle FAQ Anac C8. - L.190/2012, art.1,
comma 32: pubblicazione informazioni su contratti pubblici e trasmissione al’ANAC,

DATO ATTO che, alla spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 21.934,47, si fa fronte coi seguenti fondi:

TIPOLOGIA CODICE
Fl;f\)li;]; C.R. CDR SAP FONTE DI PIANO
: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
Mutuo
5005 AZA0-0007 AZA0-0600 Crediumbria 2015 2015/05
VISTI:

v il D. Lgs. 163/06 e s.m.j;

il D.P.R.207/2010 e s.m.i;

la L.R. 3/2010;

la Delibera del Direttore Generale n. 105/2020 “Adozione Piano Triennale per la

AN

Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e I'Integrita”;



Tutto cio premesso, si propone di adottare la seguente Delibera

1. PRENDERE ATTO, per le motivazioni esposte in premessa, della necessita di realizzare
un impianto di ricambio d’aria nel reparto degenze al primo piano della “Palazzina
Medicina”, dell’'Ospedale di Castiglione del Lago, oggetto di ampliamento nell’ambito
dell’appalto integrato dei lavori in corso di esecuzione.

2. APPROVARE la documentazione progettuale trasmessa dalla direzione lavori con nota
acquisita al prot. USL n. 82165 del 19/05/2020 (ALL. 1), la quale prevede, per la
realizzazione dei lavori, un importo pari ad € 15.479,07, oltre IVA; progetto redatto da
RPA srl, progettista indicato dal soggetto aggiudicatario dell’appalto integrato, R.T.
Consorzio Integra soc. coop. (capogruppo) - Tamagnini Impianti (mandante).

3. DARE ATTO che trattasi di lavori "complementari” riconducibili all’art. 57 comma 5,
lett. a), del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.,, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto
iniziale, divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del contratto iniziale.

4. AFFIDARE i lavori "complementari”, nel rispetto dell’art. 57 comma 5, lett. a), del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i,, al R.T. Consorzio Integra soc. coop. (capogruppo) - Tamagnini
Impianti (mandante), per un importo - al netto del medesimo ribasso d’asta del
contratto principale - di € 15.479,07, oltre IVA, tenuto conto che per gli oneri di
progettazione € prevista una spesa di € 2.500,00, oltre IVA.

5. DARE ATTO che le necessarie e opportune informazioni in merito all’affidamento dei
lavori complementari in oggetto sono comunicate, trattandosi di appalto sottosoglia
comunitaria, all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Umbria, ai
sensi dell’art. 37, c. 2 della Legge 114/2014 e con le modalita di cui alla Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1101 dell’1/09/2014 “Attuazione degli adempimenti di cui
alla L. 114/2014, art. 37, comma 2 relativi all'obbligo di comunicazione delle varianti in
corso d’opera degli appalti sottosoglia comunitaria all’Osservatorio centrale dei contratti
pubblici (ANAC) tramite la Sezione regionale dell'Umbria”.

6. DARE ATTO altresi che, trattandosi di lavori complementari al contratto principale, e
stato acquisito nuovo CIG 83232009EA, nel rispetto delle FAQ Anac C8. - L.190/2012,
art.1, comma 32: pubblicazione informazioni su contratti pubblici e trasmissione
all’ANAC,

7. APPROVARE lo schema di atto aggiuntivo che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (All. 2), da stipulare in forma di scrittura privata con I'impresa
appaltatrice per un importo di € 17.979,07, oltre IVA, cosi costituito:

v’ €15.479,07 per lavori
v' € 2.500,00 per oneri di progettazione.



8. DELEGARE I'Ing. Fabio Pagliaccia, Responsabile del procedimento per 'intervento in
argomento, alla stipula dell’atto aggiuntivo di cui al precedente punto.

9. DARE ATTO che, alla spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo
complessivo di € 21.934,47, si fa fronte coi seguenti fondi:

FONTE TIPOLOGIA CODICE
FINANZ CR. CDR SAP FONTE DI PIANO
: FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
5005 AZA0-0007 AZA0-0600 Mutuo 2015/05

Crediumbria 2015

10.DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento & soggetto a pubblicazione
integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Funzionario Istruttore
Annalisa Spoletini

Il Responsabile P.O.
Dott. Roberto Susta

Il Dirigente
Dott. Ing. Fabio Pagliaccia
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c.a.

Spett.le
USL Umbria 1
Via G. Guerra, 21

Perugia

Ing. Fabio Pagliaccia

Rif. Comm. USL1.002-01-01.17.DLC

All.

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CASTIGLIONE DEL LAGO
ARTICOLO 53, COMMA 2, LETTERA C), COMMI 3,4 e 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163
DEL 2006, ARTICOLI 43, 138 e 168 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207. ACCORDO DI
PROGRAMMA DEL 05/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI (ART. 20
L. 67/88) - INTERVENTO N. 6.A.
TRASMISSIONE PROGETTO RICAMBIO D’ARIA PALAZZINA MEDICINA

In riferimento alla comunicazione inviata dal sottoscritto Direttore dei Lavori in data 10/01/2020, con la

quale si proponeva la realizzazione dell'impianto di aria primaria al piano primo del huovo ampliamento

della Palazzina Medicina;

VISTA

sab s.r.l.
sede:

via Pievaiola ,15
06128 Perugia

la nota del 24/10/2019, con la quale la Commissione di Collaudo, facendo riferimento alla *“Norma
UNI di Buona Tecnica (NORMA UNI 10339-1995)”, suggeriva, nell’lambito della riqualificazione

dell’Ospedale di Castiglione del Lago, di cogliere I'opportunita di prevedere l'impianto di ricambio

d’aria nel reparto di degenza all’interno dell’ampliamento della Palazzina Medicina;

la Delibera del Direttore Generale n. 1062 del 09/08/2017 contenente il parere U.O. Sicurezza

Aziendale prot. 47450 del 04/04/2017, trasmesso per la Conferenza dei Servizi decisoria del

07/04/2017, con il quale si suggeriva di “installare alle finestre serramenti con apertura speciale

al fine di prevenire gesti inconsulti (prevenzione del suicidio)”;

uffici:

tel. +39.075.50.120.11 tel.
fax  +39.075.50.120.99 fax
web: www. sabsrl.eu p. iva

email: info@sabeng.it cap. soc.

via G. di Vittorio, 1
20017 Rho (MI)

+39.02.73.88.175
+39.02.76.114.002

01834920546
€ 119.000,00 i.v.
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la nota del 19/02/2020 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento autorizzava lo
scrivente Direttore dei Lavori “a richiedere al Consorzio Integra la predisposizione della
documentazione progettuale per la realizzazione dell’installazione del ricambio d‘aria nel reparto
degenze al primo piano della Palazzina Medicina”;

la nota del 21/02/2020 con la quale il sottoscritto Direttore del Lavori richiedeva al Consorzio
Integra la documentazione progettuale esecutiva completa per la realizzazione dell’installazione
del ricambio d’aria nel reparto degenze al primo piano della Palazzina Medicina;

la nota del 30/04/2020 con la quale il Consorzio Integra ha trasmesso il progetto esecutivo per la
realizzazione dell'installazione del ricambio d’aria nel reparto degenze al primo piano della
Palazzina Medicina, piu precisamente composto da: PIANTA PIANO PRIMO CANALIZZAZIONI ARIA
PADIGLIONE MEDICINA; RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTO DI RINNOVO ARIA DEGENZE
PADIGLIONE MEDICINA; COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI IMPIANTO DI RINNOVO ARIA DEGENZE
PADIGLIONE MEDICINA (riferito esclusivamente alle opere da realizzare);

la nota, ricevuta in data 12/05/2020, con la quale la Commissione di Collaudo “approva
I'esecuzione progettuale per quanto di competenza”;

CONSIDERATO

che in mancanza di ricambio d’aria risulterebbe impossibile I'installazione di serramenti speciali
(prevenzione del suicidio), cosi come suggerito nel succitato parere U.O. Sicurezza Aziendale
prot. 47450 del 04/04/2017;

che il sottoscritto Direttore dei Lavori, verificata la correttezza della documentazione progettuale,

approva per quanto di propria competenza la soluzione proposta;

Si trasmettono gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva per la realizzazione dell’installazione del

ricambio d’aria nel reparto degenze al primo piano della Palazzina Medicina:

sab s.r.l.
sede:

PIANTA PIANO PRIMO CANALIZZAZIONI ARIA PADIGLIONE MEDICINA;
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTO DI RINNOVO ARIA DEGENZE PADIGLIONE
MEDICINA;

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI IMPIANTO DI RINNOVO ARIA DEGENZE PADIGLIONE
MEDICINA.

uffici:

via Pievaiola ,15
06128 Perugia

—
tel. +39.075.50.120.11 tel. +39.02.73.88.175 /’\
fax  +39.075.50.120.99 fax +39.02.76.114.002 -
web: www. sabsrl.eu p. iva 01834920546

email:  info@sabeng.it

via G. di Vittorio, 1
20017 Rho (MI)

cap. soc.

€ 119.000,00 i.v.
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Si resta in attesa di ulteriori determinazioni, anche la fine di poter concludere tutte le lavorazioni
connesse (installazione dei canali e successiva posa dei controsoffitti) e quelle da avviare, come buona
norma, successivamente alla realizzazione dellimpianto in questione (pavimenti, rivestimenti,

tinteggiature, ecc.).

Cordiali saluti

Perugia, Ii 18/05/2020

sabs.r.l.

sede:
via Pievaiola ,15
06128 Perugia

tel. +39.075.50.120.11
fax +39.075.50.120.99

web: www. sabsrl.eu
email:  info@sabeng.it

uffici:
via G. di Vittorio, 1
20017 Rho (M)

tel. +39.02.73.88.175
fax +39.02.76.114.002
p.iva 01834920546

cap. soc. € 119.000,00 i.v.
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PROTN. | C-2887

DATA | 30-04-2020

RIF. | PG20150845

PROTOCOLLO CANTIERI

CONSOR/ZIO INVIARE PER CONOSCENZA A:

INTEGR A consorzio_integra@pec.it
a mezzo PEC: amministrazionesab@pec.it Spett.le
SAB s.r.l.

Via Pievaiola, n. 15
06128 PERUGIA PG

pierpaolo.papi@sabeng.it alla c.a. D.LL. Arch. Pierpaolo Papi

Oggetto: ns. pos. lav. nr. PG20150845
Appalto integrato per la realizzazione dei lavori di
riqualificazione dell’Ospedale di Castiglione del
Lago - CIG 6476955858 - CUP F61E1500035003

Contratto del 06.11.2017 reg. al n. 7656

RICHIESTA PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTO
RICAMBIO D’ARIA “PALAZZINA MEDICINA”

A conclusione dell’attivita di confronto, riesame e approfondimento svolta da Codesta D.LL.
successivamente alla trasmissione del progetto dell'impianto ricambio d’aria della palazzina medicina
avvenuta con Ns. nota prot. C-2007 del 18.03.2020 si trasmette, in allegato alla presente,
'aggiornamento del progetto esecutivo dell’impianto di ricambio d’aria per la “Palazzina Medicina”
composto dai seguenti elaborati:

— PIANTA PIANO PRIMO CANALIZZAZIONI ARIA PADIGLIONE MEDICINA

— RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTO DI RINNOVO ARIA DEGENZE PADIGLIONE MEDICINA

- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI IMPIANTO DI RINNOVO ARIA DEGENZE PADIGLIONE
MEDICINA

Si precisa che il Computo Metrico Estimativo si riferisce esclusivamente alle opere da realizzare e non
ricomprende gli Oneri di Progettazione.

Gli Oneri di Progettazione corrispondono a 2.540,00 euro iva esclusa.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Distinti saluti

o,
[ cpremplt
§, I[g.lm*:r"l*-,n'

Consorzio Integra Soc. Coop. - Via Marco Emilio Lepido, 182/2 - 40132 Bologna (BO) T 051 3161300 - integra@consorziointegra.it - pec: consorzio_integra@pec.it
Impresa certificata ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000, ISO 37001, UNI CEI 11352
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LEGENDA
CARATTERISTICHE ISOLAMENTO E RIVESTIMENTO CANALIZZAZIONI DISTRIBUZIONE ARIA ,
RECS — UNITA VENTILANTE PER RINNOVO ARIA CON RECUPERATORE COMBINATO SIMPOLO
ISOLAMENTO RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE
TIPO DI INSTALLAZIONE
MANDATA RIPRESA MANDATA RIPRESA MANDATA/RIPRESA CANALE DI MANDATA ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE CON INDICATE LE
DIMENSIONI IN mm
CANALI IN CONTROSOFFITTO LASTRA IN UNITA” VENTILANTE CON RECUPERATORE COMBINATO REALIZZATO IN PANNELLO SANDWICH IN SCHIUMA DI POLIURETANO AD ALTA
IN AMBIENTI CLIMATIZZATI COMMA A LAMIERINO NESSUNA DENSITA” CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN FOGLIO DI ALLUMINIO GOFFRATO E
DATI TECNICI
Helisse 0 NON 1SOLATO Speseore 08 . NON RIVESTITO | - MPERVEABLIZZAZIONE N e - e | RIVESTIMENTO INTERNO IN ALLUMINIO LISCIO TRATTATO CON PROCESSO
Spessore 10 mm. 3 me 1500 ANTIMICROBICO E ANTIPOLVERE
CANALL A ViSTA UNITA™ VENTILANTE PER RINNOVO ARIA CON PRESSIONE STATICA DISPONIBILE IN MANDATA Pa 150 e CONDOTTE POSATE ALL'INTERNO DI LOCALI CLIMATIZZATI: PANNELLO
ASTRA IN :
L e e LasTRA I\ P RECUPERATORE A PIASTRE E TERMODINAMICO ATTIVO RESSIONE STATCA DISPONBLE N RoRion - - SPESSORE 20mm, RIVESTTO ESTERNAMENTE CON ALLUMINIO 80 micron,
CELPILE CHIJSE NON ISOLATO IN ALLUMINIO NON RVESTITO WPERNEIBLZZAZONE VENTILATOR PO [FC BRUSHLESS CONDUTTIVITA" TERMICA 0,019W/mK;
S (CM55§O7) Spessore 0.8 mm. e CONDOTTE POSATE ALL'ESTERNO DI LOCALI CLIMATIZZATI: PANNELLO
pessore 10 mm. VERNICIATO VERNICIATO COMPRESSORE TIPO ROTATIVO SPESSORE 30mm, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON ALLUMINIO 200 micron,
MATERASSINO MATERASSINO REFRIGERANTE TIPO R410A CONDUTTIVITA" TERMICA 0,021W/mK
CANALI IN  CONTROSOFFITTO S R I o R NESsUNA POTENZA TERMICA RECUPERO STATICO * “w 192
IN AMBIENTI NON CLIMATIZZATI CON FOGLIO CON FOGLIO NON RIVESTITO NON RIVESTITO | MpERMEABLIZZAZONE | T T T T T T T T T T EFFICIENZA INVERNALE RECUPERATORE STATICO * % 86,0
1 ALLUMING i ALLUNING et T‘ CANALE DI RIPRESA ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE CON INDICATE LE
ESTERNAMENTE ESTERNAMENTE | POTENZA TERMICA RECUPERO ATTVO * kW 3,56 DIMENSIONI IN mm
Spessore 50 mm. Spessore 50 mm. ‘ POTENZA ELETTRICA COMPRESSORE * KW 0,87 REALIZZATO IN PANNELLO SANDWICH IN SCHIUMA DI POLIURETANO AD ALTA
DENSITA” CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN FOGLIO DI ALLUMINIO GOFFRATO E
MATERASSINO MATERASSINO N M * w 14,0
ALl A s N R BVETRO. | N iR B Ve TR } POTENZA TERMICA TOTALE - ) RIVESTIMENTO INTERNO IN ALLUMINIO LISCIO TRATTATO CON PROCESSO
CLASSE 1 CLASSE 1" LAMIERINO LAMIERINO COP * - 1 ANTIMICROBICO E ANTIPOLVERE
CON FOGLIO CON FOGLIO IN” ALLUMINIO IN” ALLUMINIO NESSUNA ESPULSIONE {3 > 0 ’
IN' AMBIENTI NON_ CLIMATIZZATI o1 ALLUlN o1 ALLUMNG Spesoors 08 . | Speseoe 08 mom. | MPERMEABLIZZAZONE N MANDATA | POTENZA FRIGORIFERA RECUPERO STATICO ** m 515 ————| '« CONDOTTE POSATE ALL'INTERNO DI LOCALI CLIMATIZZATI: PANNELLO
L) . o e \ CFFIOENIA EoTUA RECUERATORE STATCD o . o1 SPESSORE 20mm, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON ALLUMINIO 80
Spessore 50 mm. Spessore 50 mm. ‘ micron, CONDUTTIVITA" TERMICA 0,019W/mK;
| POTENZA FRIGORIFERA RECUPERO ATTIVO ** KW a1 e CONDOTTE POSATE ALL'ESTERNO DI LOCALI CLIMATIZZATI: PANNELLO
N FIBRA DI VETRO | iy Frea bi VETRO | POTENZA ELETTRICA COMPRESSORE ** W 1,25 SPESSORE 30mm, RIVESTITO ESTERNAMENTE CON ALLUMINIO 200
(CLASSE 1°) (CLASSE 1°) NESSUNA \ POTENZA FRIGORIFERA TOTALE ** kW 7,27 micron, CONDUTTIVITA" TERMICA 0,021W/mK
CANALI IN LOCALI TECNICI SN Ge Sen foeo NON RIVESTITO NON RIVESTITO IMPERMEABLIZZAZIONE } EER ** - 33
RETINATO RETINATO
NAMEN NAMEN
gselgsﬁre MENTE gfelgfre VENTE PRESA ARIA ESTERNA :> <:| RIPRESA ‘ GRADO DI FILTRAZIONE MANDATA/ESPULSIONE EN779 F7/G4 SERRANDA TAGLIAFUOCO E1120
| LIVELLO DI PRESSIONE SONORA *** dB(A) 58
MATERASSING MATERASSING | POTENZA ELETTRICA MASSIMA INSTALLATA KW 2,95 .
Q
N e 0| N PR TR I } ALIMENTAZIONE Ph—Hz—V | 3-50-400 ® DIFFUSORE QUADRATO AD EFFETTO ELICOIDALE CON SERRANDA DI REGOLAZIONE
CANALI IN CAVEDI VERTICALI 505@%%% EOQ\’L[UOMG”LJ% NON RIVESTITO NON RIVESTITO IMPERMEABILIZZAZIONE | Note: gﬁ Q = PORTATA ARIA IN mc/h; A = DIMENSIONE LATO (mm)
RETINATO RETINATO ©) Prestazioni riferite a:
gSeTsEsﬁr,\e/ASMOE%TnE gSeTSES};/ZASMOE%E — ‘ “ 7repsorutzo‘toomopiaemdie Honnovo = portata aria di espulsione;
b ) p . —J - | — temperatura ingresso aria esterna =5°C, 85% UR; a/0
MATERASSINO MATERASSINO PANNELLNTROLLO (**)7Pter:pe'mt'm']f O:O e “&y DIFFUSORE ARIA CIRCOLARE A CONE REGOLABILI
restazion: rirerite a:
IN FIBRA DI VETRO | IN FIBRA DI VETRO AN REMOTABILE FINO A 20m "~ portata aria di rinnovo = portata aria di espulsione; K@M Q = PORTATA ARIA IN mc/h; A = LATO AL COLLO (mm)
(CLASSE 1°) (CLASSE 1°) LAMIERINO LAMIERINO IN PVC — temperatura ingresso aria esterna 35°C, 50% UR;
CANALI N ABIENTI ESTERN - femperoturo aro ambiente 25, 50% U
RETINATO RETINATO ‘ ’ ' ‘ Spessore 2. mm. (***) Livello di pressione sonara misurato in campo libero, ad 1,0 m Q/A
S Sy 20 oo doll'unitd, fottore di direzionalits Q=2, secondo 1509614 Mﬂ]ﬂﬂg BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA A MONTAGGIO ORIZZONTALE /VERTICALE
LU Q = PORTATA ARIA IN mc/h A = SEZIONE LORDA IN dm?
Q/D
I I ] I I ] | ] | | | | 1 "o VALVOLA DI ESTRAZIONE ARIA
AR Q = PORTATA ARIA IN mc/h D = DIAMETRO COLLARE (mm)
> PORTA RIALZATA PER TRANSITO ARIA (MIN. 2cm)
GRIGLIA R.E.I. DI TRANSITO ARIA COMPLETA DI TELAIO E CONTROCORNICE
. A = SEZIONE LORDA IN dm?
S — \/ SILENZIATORE A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA ZINCATA CON
D D D D MATERASSINO IN LANA MINERALE IGNIFUGA
I R J L Lunghezza=0.2m
U.s.
— 1 s
. m [
A CAMERA 2L < H‘/ \\H - CAMERA 2L L | VENTILCONVETTORE CANALIZZABILE COMPLETO DI PLENUM MANDATA CON
i \ ‘ maq.25.60 i FLANGE CIRCOLARI E PLENUM DI RIPRESA PER GRIGLIA RETTANGOLARE
- [ I - 9 E====
mq.23.45 I
- W 170/mc/h - 2.36'm/s 170 mc/h - 2.36'"m/s | — |
A J * ~, ¥ T 7‘/'/“‘/ % 7 /'/“‘/' ~ g .
——— @75@«\/! —) < / 200 7OL LJ;/J 200 lﬁm S5 0yt ou \ ‘H’ TM }/VLLQ75O = SERRANDA DI REGOLAZIONE
g e ‘ = S 50/310 = P - BAAAA | puension LaTo (mm) 500 X 200
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1

sede legale provvisoria:

Via Guerra 21 — Perugia

Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’'OSPEDALE DI CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)

INTERVENTO N. 6.A — CUP F61E15000350003 — CIG 6476955858

Direttore Generale: Dott. Andrea Casciari — Direttore Sanitario: Dott. Pasquale Parise — Direttore Amministrativo: Dott.ssa Doriana Sarnari — Resp. del Procedimento: Ing. Fabio Pagliaccia

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI “APPALTO INTEGRATO” PER LA REALIZZAZIONE DEI

ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 5/03/2013 PER IL SETTORE DEGLI INVESTIMENTI SANITARI (ART. 20 L. 67/88)

ATI IMPRESE:

Via Marco Emilio Lepido, 182/2
4132 Bologna
gare_integra@pec.it — P.IVA 03530851207

PROGETTAZIONE:

CONSORZIO

INTEGRA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001
S. SISTO (PG) tel. 075/5283311
fax 075/5280892 e-mail: info@tamagnini.net

mandataria: \ mandante: TA M A G N I N I

CONSORZIO INTEGRA = TAMAGNI IMPIANTI Sr.l.

S0C. Coop. IMPIANTI
1

Responsabile integrazione tra

Ing. DINO BONADIES

Arch. ENRICA RASIMELLI

le prestazioni

specialistiche e responsabile delle strutture:

Responsabile edilizia (architettonica):

Responsabile impianti idrico sanitari e antincendio, termici,

elettrici e speciali:
Ing. LUIGI SPINOZZI

Responsabile prevezione incendi:

Ing. NUMA TONDINI

Responsabile geologia:
Geol. STEFANO PIAZZOLI

Responsabile sicurezza:
Ing. LEONARDO CIARAPICA

{INGEGNERI DELLA PHOVGIR

SEATORE INDUSTR

ETION] CIVILE E AMBIEVIAL /\//]
ETTARE TELIINFORM %I ]
Kol Vg

7

EC0031

Pratica
17008_BYK

Codice elaborato
BYK_4CE003a

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
IMPIANTO DI RINNOVO ARIA
DEGENZE PADIGLIONE MEDICINA

B MARZO 2020 AGGIORNAMENTO CIANGOTTINI RASIMELLI E. CIRIMBILLI BONADIES
A GENNAIO 2020 PRIMA EMISSIONE CIANGOTTINI RASIMELLI E. CIRIMBILLI BONADIES
Rev Data Motivazione Redatto Verificato Approvato Autorizzato

Questo documento é di proprieta esclusiva. E proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione




RIQUALIFICAZIONE OSPEDALE
DI CASTIONE DEL LAGO (PG)

Committente:

AZIENDA USL Umbria 1

NUM. S
Q.TA" | P.ZZO UNITARIO TOTALE
ORD.| CODICE DESCRIZIONE
IMPIANTI MECCANICI
Aria primaria - Degenze Medicina
STAFFAGGI PER TUBAZIONI DA CONTEGGIARE A CHILOGRAMMO. Staffaggi di sostegno per
pc 13.15.130 |tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati, saldati e imbullonati, da
conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, opere mur
13.15.130.2 |Staffaggi in acciaio zincato.
DEGENZA MEDICINA
Totale kg| 90,00 | € 7,23 650,70
SILENZIATORE A SEZIONE RETTANGOLARE, LUNGHEZZA DA MM 1000. Silenziatore rettilineo a
pc 13.23.140 |setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre il livello di rumore
negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa i
13.23.140.1 |Sezione lorda fino a 45 dmq (700 x 300).
DEGENZA MEDICINA
Totale dmqg| 20,00 | € 8,29 165,80
CANALIZZAZIONI PER DISTRIBUZIONE ARIA REALIZZATE CON PANNELLI SANDWICH IN
pc 13.24.51 |POLIURETANO RIVESTITO CON FOGLIO DI ALLUMINIO. Canalizzazioni per distribuzione dell'aria
a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano esente da CFC,
13.24.51.1 |Per quantitativi fino ai primi 100 ma.
DEGENZA MEDICINA
Totale ma| 100,00 | € 38,66 3.866,00
pc 13.24.51.3 |Quota aggiuntiva per spessore minimo di 30 mm e rivestimento esterno con lamina da 200 micron.
DEGENZA MEDICINA
Totale mqg| 20,00 | € 28,10 562,00
pc 13.24.51.6 |Quota aggiuntiva per trattamento interno antibatterico e antipolvere
DEGENZA MEDICINA
Totale mqg| 120,00 | € 6,18 741,60
GIUNTO ANTIVIBRANTE PER CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA. Giunto antivibrante per
pc 13.24.60 |canalizzazioni di aria realizzato con 2 flange fra cui € interposto un tessuto flessibile ed impermeabile
all'aria con classe di reazione 1 al fuoco. Il giunto & co
DEGENZA MEDICINA
Totale m| 2,00 | € 22,82 45,64
PORTINA DI ISPEZIONE PER CANALIZZAZIONI D’ARIA. Portina d'ispezione per canalizzazioni
pc 13.24.61 |d'aria di dimensioni variabili e comunque fino ad un massimo di cm 60 x 60, realizzata con telaio in
profilati di alluminio, pannello di chiusura in lamiera zincat
DEGENZA MEDICINA
Totale m| 8,00 | € 28,94 231,52
BOCCHETTA IN ALLUMINIO CON DOPPIO ORDINE DI ALETTE REGOLABILI E SERRANDA DI
pc 13.24.90 |TARATURA. Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm
1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di sup
13.24.90.1 [Fino a 2,5 dmq (200 x 100).
DEGENZA MEDICINA
Totale dmag| 16,00 | € 14,17 226,72
DIFFUSORE QUADRATO IN ALLUMINIO PER MONTAGGIO A SOFFITTO CON SERRANDA
pc 13.24.290 |TARATURA, FLUSSO D'ARIA IN 1, 2, 3 O 4 DIREZIONI. Diffusore quadrato in alluminio per
montaggio a soffitto, completo di serranda di taratura, con possibilita di inviare I'aria in 1
13.24.290.1 |Collare mm 150 x mm 150. Portata indicativa di confort 200 mc/h.
DEGENZA MEDICINA
Totale cad| 9,00 | € 74,21 667,89
GRIGLIA DI PASSAGGIO ARIA IN ALLUMINIO CON RETE ANTIVOLATILE ED ALETTE PASSO
pc 13.24.450 |MM 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 25, dimensioni max L
x H=mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm
13.24.450.2 [Fino a 30 dmq (500 x 200).
DEGENZA MEDICINA
Totale dma| 20,00 | € 3,56 71,20
SERRANDA TAGLIAFUOCO CON CASSA QUADRATA LUNGA MAX 500 MM, OMOLOGATA REI
pc 13.24.510 |120. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H =
mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 120, con
13.24.510.2 |Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 200).
DEGENZA MEDICINA
Totale dmg| 20,00 | € 31,80 636,00
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NUM.
ORD.

CODICE

DESCRIZIONE

QTA

P.ZZO UNITARIO

TOTALE

pc

pr

NP.075

NP.PMO1

13.24.20

13.24.20.4

NPV.026.3

NP.PM02

Maggior compenso per la realizzazione di staffaggi impiantistici aventi caratteristiche tecnico-
funzionali di tipo antisismico,
DEGENZA MEDICINA

Totale kg

Unita di rinnovo dell’aria a doppio sistema di recupero dell’energia per installazione orizzontale
interna,...REC3: portata aria nominale 1500 mc/h.
DEGENZA MEDICINA

Totale cad

CONDOTTO FLESSIBILE PER ARIA ISOLATO TERMICAMENTE. Condotto flessibile per
convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un
materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da un foglio di alluminio,
temperatura d'impiego da -20° C a + 120° C, classe 1 di reazione al fuoco.

Diametro interno = mm 150.
Totale m

SERRANDA DI REGOLAZIONE RETTANGOLARE AD ALETTE CONTRAPPOSTE IN ACCIAIO
ZINCATO. Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in
acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dmq di superficie
frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 310).
Totale dmq

Opere di assistenza elettriche per la fornitura e posa in opera di interruttore su quadro elettrico e linea
di alimentazione, comprensiva di tutti | componenti per dare il lavoro compiuto

DEGENZA MEDICINA
Totale AC

Parziale Lavori Degenza Medicina

90,00

1,00

20,00

10,00

1,00

€ 5,33

€ 5.680,00

€ 14,20

€ 5,00

€ 1.120,00

€ 480,00

€ 5.680,00

€ 284,00

€ 50,00

€ 1.120,00

€ 15.479,07
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1. PREMESSA

Il progetto prevede la riqualificazione e I'ampliamento dello stabilimento ospedaliero di
Castiglione del Lago.

Oggetto della presente relazione riguarda I'installazione di un impianto di rinnovo dell’aria a
servizio delle Degenze del Padiglione Medicina.

Per quanto attiene la descrizione di tutti gli altri impianti meccanici relativi al complesso
ospedaliero, si rimanda ai pertinenti elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo
datato Dicembre 2017.
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2.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Gli impianti dovranno essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformita

alle leggi, norme, prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli enti,

agenti in campo nazionale e locale, preposti dalla legge al controllo ed alla sorveglianza

della regolarita della loro esecuzione.

In particolare, dovra essere rispettato quanto elencato alle voci seguenti.

Inoltre, per tutti i componenti per i quali & prevista "I'omologazione" secondo le prescrizioni

vigenti, dovranno essere forniti i relativi certificati. Tutte le apparecchiature dovranno avere

la marcatura CE.

Si richiamano, a titolo indicativo, le piu ricorrenti Norme UNI e C.E.I. a cui far riferimento in

questo appalto; I'elenco non ha carattere esaustivo.

Leggi e decreti

DM 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente I'attuazione dell'articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all'interno
degli edifici.

DLgs 9 aprile 2008, n. 81: Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per I'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, I'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

D.P.R. n. 459 del 24.07.1996 — Direttive macchine.

D.L.gs n. 493 del 1996.

Ministero dell'Interno, Decreto 31 marzo 2003 -Requisiti di reazione al fuoco dei
materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di
condizionamento e ventilazione.

D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina

dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-
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quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.

Decreto Ministero dell'lnterno 18 settembre 2002 - Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture
sanitarie, pubbliche e private.

Decreto 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

DM 09 maggio 2007 “Direttive per l'attuazione dell’approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio”.

D.L. 19 agosto 2005, n. 192 — Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia.

D.L. 29 dicembre 2006, n. 311 — Disposizioni correttive ed integrative al Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell’edilizia.

DPR 2 aprile 2009, n. 59 — Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della
direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

DLgs 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Legge 3 agosto 2013, n.90 — Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione
avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione
sociale.

D.M. 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni

energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.

Norme UNI

UNI EN 12831:2006 - Impianti di riscaldamento negli edifici - Metodo di calcolo del
carico termico di progetto.

UNI 8062: Gruppi di termoventilazione - Caratteristiche e metodi di prova.

UNI 8199: Acustica - Collaudo acustico degli impianti di climatizzazione e ventilazione -

Linee guida contrattuali e modalita di misurazione.
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UNI 8364-1:2007 - Impianti di riscaldamento - Parte 1: Esercizio.

UNI 8364-3:2007 - Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione.

UNI EN ISO 13790:2008 - Prestazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno
di energia per il riscaldamento e il raffrescamento.

Norma UNI10339: Impianti areaulici ai fini di benessere. Generalita, classificazione e
requisisti. Regole per la richiesta d’offerta, 'offerta e la fornitura.

UNI/TS 11300-1 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale.
UNI/TS 11300-2 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda sanitaria.

UNI/TS 11300-3 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva.

UNI/TS 11300-4 - Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie
rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la

produzione di acqua calda sanitaria.

Prescrizioni, Raccomandazioni e Linee Guida

Raccomandazione CTIl — R 03/3 del Novembre 2003.

Dipartimento Igiene del Lavoro - Linee Guida per la definizione degli standard di
sicurezza e di igiene ambientale nei reparti operatori.

Prescrizioni e raccomandazioni U.S.S.L.

Prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco

Prescrizioni e raccomandazioni del’Enel (e/o Azienda distributrice dell’energia elettrica)
Prescrizioni e raccomandazioni della Telecom (e/o Azienda fornitrice del servizio

telefonico)

In mancanza di dati di calcolo, condizioni ambientali e di benessere, caratteristiche

costruttive, rese e funzionamento delle principali apparecchiature, ecc., o in mancanza di

normativa specifica o in fase di attuazione e percid non impegnativa e/o in caso di

controversie, si dovra fare riferimento alla normativa internazionale, tra cui:

A.S.H.R.A.EE. (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers, Inc.) - U.S.A,, ed in particolare "Fundamentals" e "HVAC Applications"

[.S.0. (International Standards Organization) - England
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— B.S.I. (British Standards Institution) - England

— A.S.A. (Acoustical Society of America) - U.S.A.

— A.S.T.M. (American Society for Testing and Materials) - U.S.A.
— N.F.P.A. (National Fire Protection Association) - U.S.A.

Prescrizioni acustiche

I livelli di rumore prodotti dai vari componenti degli impianti tecnologici oggetto del presente

appalto devono risultare tali da non creare disturbo a chi opera negli edifici né ad eventuali

insediamenti abitativi esterni all'area.

Per la misura e la valutazione della rumorosita prodotta negli ambienti dagli impianti e dal

disturbo emesso da elementi esterni si fara riferimento alle seguenti normative:

— Legge Quadro 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”

— D.P.R. 30.03.2004 n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione
dellinquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”

— D.M. del 16.03.1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dellinquinamento
acustico”

— D.P.C.M. del 05.12.1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

Per la misura e la valutazione della rumorosita prodotta negli ambienti dagli impianti si fara

riferimento alla norma UNI 8199/81.

Per quanto riguarda la valutazione del disturbo causato da impianti posti all'esterno del

fabbricato, sia nei riguardi di insediamenti limitrofi esterni che nei riguardi degli ambienti

interni, dovranno essere garantite le condizioni per il rispetto del D.P.C.M. 01/03/91.

La Ditta esecutrice dovra provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a

contenere i livelli di rumore, entro i limiti prescritti eventualmente provvedendo anche a far

eseguire rilievi di rumorosita interna ed esterna in assenza di funzionamento degli impianti

realizzati, se ritenuto necessario dai suoi tecnici.

Tali misure non esonerano la Ditta stessa dalle responsabilita collegate al rispetto di

quanto sopra prescritto.

E' comunque obbligo della Ditta far rientrare i valori di rumorosita indotta dagli impianti

entro i limiti suesposti, e cid senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, anche se

per ottenere i risultati richiesti fossero necessari interventi di correzione acustica per gli

impianti (sostituzione ventilatori o altri componenti, inserimento di attenuatori acustici,

ecc.).
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In sede di collaudo i livelli di rumore in dB(A) saranno misurati mediante fonometro di
classe non inferiore alla “2” conforme alle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.
Le misure saranno effettuate adoperando la curva di ponderazione A, ed il valore piu

elevato per la costante di tempo (posizione "slow").
La tolleranza ammessa sui valori misurati sara quella che caratterizza la precisione dello

strumento (vedi norme C.E.I. citate).
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3. IMPIANTO DI RINNOVO ARIA DEGENZE

3.1. Tipologie impiantistiche

Degenze Padiglione Medicina

Le Degenze del padiglione Medicina sono dotate di impianto di climatizzazione estiva ed
invernale a ventilconvettori installati a controsoffitto, mediante i quali viene controllata la
temperatura degli ambienti in regime invernale ed estivo.

Nei servizi igienici sono previsti radiatori dotati di valvola termostatica e, nel caso di bagni

ciechi, espulsione indipendente dell’aria viziata.

L’impianto di rinnovo aria oggetto della presente relazione & costituito da una unita
dedicata del tipo a doppio sistema di recupero dell’energia per installazione orizzontale
interna. Tale sistema abbina al tradizionale recuperatore statico a flussi incrociati, un
circuito frigorifero a pompa di calore che utilizza come sorgente termica I'aria espulsa dagli
ambienti e riversa l'effetto frigorifero in estate, o I'effetto della pompa di calore in inverno, al
flusso dell’aria in introduzione. L’aria che viene contemporaneamente espulsa & impiegata
come sorgente energetica per il circuito di recupero termodinamico attivo, che usa la
tecnologia della pompa di calore ad alta efficienza per generare potenza termica o
frigorifera in grado di abbattere il carico dellaria di rinnovo annullando la richiesta
energetica a carico della centrale termica. La filtrazione dell’aria & effettuata in macchina
da uno stadio F7 in mandata e G4 in espulsione.

Al fine di assicurare il massimo livello di igiene & previsto I'impiego di canalizzazioni di
distribuzione a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in poliuretano esente
da CFC, HCFC, HFC e HC rivestiti in alluminio (liscio internamente e goffrato
esternamente) facilmente pulibili, non soggetti a corrosione e dotati di trattamento interno
antibatterico e antipolvere.

L’aria trattata € immessa in ogni stanza di degenza mediante diffusori ad effetto elicoidale
installati a controsoffitto, mentre la ripresa avviene, sempre all'interno della degenza,

tramite bocchette di ripresa a controsoffitto.
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3.2. Caratteristiche prestazionali impianti di climatizzazione

Caratteristiche termoigrometriche esterne di progetto:

— Localita C. del Lago - latitudine Nord = 43,8
— Temperatura esterna invernale = -2,78°C
— Temperatura esterna estiva = 31,3°C
— Umidita relativa invernale = 80%
— Umidita relativa estiva = 50%
— Altitudine m s.I.m. = 304

Caratteristiche termoigrometriche e di ventilazione assicurata degli impianti:

Il sistema di rinnovo dell’aria permette il raggiungimento di condizioni termoigrometriche dei
singoli locali in linea con le disposizioni del DPR 37/1997 (Decreto Bindi) e con la norma
UNI10339. In ogni caso, per motivi di efficacia del rinnovo dell’aria e quindi di igienicita
dellambiente, & opportuno non scendere mai al di sotto dei 2 vol/h di ricambio. Tali

condizioni vengono sintetizzate per mezzo della tabella seguente.

o . Tmax . . Gra.do
TIPO DI LOCALI Tmininv. | URinv. est. UR est. | Ricambi aria filt?;z
(°C) (%) (°C) (%) (UNI10339) EN779
/ / 11 mc/s pers.
Degenze 2242 2612 (2 vol/h min.) F7
Servizi (docce e/o bagni) 22 / / / 10*

* = estrazioni (impianto indipendente non oggetto della presente relazione)

3.3. Calcolo delle portate di rinnovo dell’aria

Il calcolo delle portate d’aria necessarie al rinnovo & stato effettuato in funzione dei tassi di
rinnovo minimi sopra indicati.
Per ogni stanza di degenza risulta dunque:
e UNI10339: 2 pers. x 11 mc/s pers. x 3,6 = 79,2 mc/h
e 2 vol/h: Volume stanza x 2 = 23,66 x 2,7 x 2 =128 mc/h
Per quanto sopra si evince che il caso maggiormente vincolante & rappresentato dal

mantenimento di un ricambio pari a 2 vol/h.
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Il progetto prevede pertanto l'installazione di una macchina per il rinnovo dell’aria di taglia
commerciale pari a 1.500 mc/h, in grado di assicurare una portata di ricambio per ciascuna

stanza pari a 170 mc/h, quindi superiore alle necessita calcolate.

3.4. Canalizzazioni distribuzione aria

Per la distribuzione dell’aria sono previsti sistemi di canalizzazioni in acciaio zincato a
bassa pressione e canalizzazioni con pannelli sandwich in poliuretano esente da CFC,
HCFC, HFC e HC rivestiti in alluminio.
Per quanto riguarda il rivestimento termoisolante dei canali in acciaio zincato, sono previste
le seguenti tipologie:
— Canalizzazioni aria installate negli ambienti: rivestimento termoisolante con lastre di
polietilene espanso (Classe 1 di reazione al fuoco) e spessore 10 mm;
— Canalizzazioni aria installate in locali tecnici e cavedi: rivestimento isolante con
pannello in lana di vetro (Classe 0 di reazione al fuoco) e spessore 50 mm.
Per quanto riguarda i canali con pannelli sandwich sono previsti i seguenti spessori:
— Canalizzazioni aria installate negli ambienti: spessore 20 mm (minimo) con foglio
esterno da 80 micron (minimo);
— Canalizzazioni aria installate in locali tecnici e cavedi: spessore 30 mm (minimo) con
foglio esterno da 200 micron (minimo).
Tutte le canalizzazioni di mandata e ripresa dell’aria installate a vista in ambienti non
riscaldati, nelle aree tecniche ed esternamente agli edifici sono previste rivestite con foglio
di alluminio spessore 0,6-0,8 mm.
Il dimensionamento dei canali & stato eseguito (con il metodo “a perdite di carico costante”)

per non superare le seguenti velocita:

— presa aria esterna 2,5 m/sec
— griglia di espulsione aria 2,5 m/sec
— bocca premente ventilatore 6,5+9,0 m/sec
— canali principali bassa pressione 4,5+6,5 m/sec
— canali secondari bassa pressione 3,5+5,5 m/sec
— canali principali bassa pressione 4,0+6,0 m/sec

— raccordi UTA montanti 6,0+9,0 m/sec
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3.5. Velocita dell’aria attraverso le batterie

Le batterie di scambio termico delle unita di trattamento aria sono state dimensionate per le
seguenti velocita di attraversamento:
— batterie di riscaldamento <3 m/sec

— batterie di raffreddamento < 2,5 m/sec

3.6. Dimensionamento delle unita terminali di distribuzione dell’aria

Per ciascun locale (e/o ambiente) il numero delle unita terminali (bocchette e/o diffusori) e
le relative caratteristiche sono state dimensionate in funzione dei seguenti parametri:

— velocita di immissione: 2,5+3,8 m/sec;

— perdite di carico massimo al terminale: <1 mm c.a.;

— livello di rumorosita secondo Norme ISO NR < 30

— gittata o raggio di diffusione (in corrispondenza di una velocita pari a 0,25 m/sec):

circa 0,75 per lunghezza dell’ambiente;
— velocita massima dell’aria nella zona occupata: < 0,15 m/sec;

— gradienti di temperatura (massimi) secondo la tabella seguente

Terminale di Regime di Regime di

immissione riscaldamento raffreddamento
Diffusori 8,0+11,0°C <12,0
Bocchette a parete <14,0°C <12,0

— gradiente di temperatura massimo nella zona occupata (altezza 1,8 m):

a) regime diriscaldamento >1,8°C,
b) regime di raffreddamento 0,5-1,0°C.

— velocita frontali massime dell’aria attraverso i terminali di ripresa (bocchette e/o
diffusori):

a) terminali posizionati fuori (sopra) alla zona occupata: 3,0+4,0 m/sec,
b) terminali posizionati nella zona occupata: 1,0+1,5 m/sec,
c) griglia di transito sottoporta: 0,6+1,0 m/sec.
— velocita di immissione aria in ambienti con terminali dotati di filtri assoluti a flusso

laminare £ 0,5 m/sec.
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ATTO AGGIUNTIVO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO
D’ARIA PALAZZINA MEDICINA - CUP F61E15000350003 CIG 83232009EA
LAVORI: Installazione impianto ricambio d’aria “Palazzina Medicina” Ospedale
Castiglione del Lago
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(mandante), con sede in Perugia, Fraz. San Sisto, Via Sandro Penna n. 72/D c.f.
e P. IVA 00499220549.
CONTRATTO PRINCIPALE: Reg. USL n. 208 del 14/11/2017
ATTO AGGIUNTIVO: Reg. USL n. 180 del 26.10.2018

IMPORTO CONTRATTUALE: € compresi manodopera, oneri e

costi della sicurezza, oltre IVA

DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Pierpaolo Papi — Sab srl

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Geom.
Stefano Adriani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Fabio Pagliaccia
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L’anno 2020, il giorno del mese di

All. 2



DOTT. ING. FABIO PAGLIACCIA
, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusiva-
mente in nome, per conto e nell'interesse della USL Umbria 1, con sede in Peru-
gia, Via G. Guerra 21, Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544, che rappresen-
ta nella sua qualita di Dirigente della U.O.C. Attivita Tecniche — Acquisti Beni e
Servizi, a cid delegato dal Direttore Generale con Delibera n. del
, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “stazione

appaltante”

il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualita di
Procuratore del Consorzio Integra Societa Cooperativa, con sede in Bologna Via
Marco Emilio Lepido n. 182/2, c.f. e P. IVA 03530851207, giusti poteri conferiti con
“Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza ai sensi dell’articolo 37, del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 cosi come regolamentato dall’art. 92 del
Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. e
Procura”, a rogito del Dott. Paolo Cerasi, di Luigi, Notaio in Roma, rep. n. 14621,
Raccolta n. 8098, Registrato a Roma 5, il 19/10/2017, al n. 14068 Serie 1/T,
sottoscritto dalle Imprese Consorzio Integra societa Cooperativa (Capogruppo),
con sede in Bologna Via Marco Emilio Lepido n. 182/2, c.f. e P. IVA 03530851207
e Tamagnini Impianti srl (mandante), con sede in Perugia, Fraz. San Sisto, Via
Sandro Penna n. 72/D c.f. e P. IVA 00499220549. nel presente atto denominata

semplicemente “appaltatore”;

PREMESSO CHE

v Il Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Consorzio Integra



societa Cooperativa (Capogruppo), con sede in Bologna Via Marco Emilio
Lepido n. 182/2, c.f. e P. IVA 03530851207 e Tamagnini Impianti srl
(mandante), con sede in Perugia, Fraz. San Sisto, Via Sandro Penna n.
72/D c.f. e P. IVA 00499220549, ¢ titolare del contratto di appalto integrato
dei lavori di riqualificazione dello stabilimento ospedaliero di Castiglione
del Lago (Intervento 6.a Accordo di programma per il settore degli
investimenti sanitari ex art. 20 L. 67/1988) Reg. USL n. 208 del 14/11/2017
e successivo atto aggiuntivo Reg. USL n. 180 del 26.10.2018;

con nota del 10/01/2020, acquisita al prot. USL n. 13910 del 21/01/2020,
la direzione lavori ha proposto la realizzazione dell’installazione di un im-
pianto di ricambio d’aria nel reparto degenze al primo piano della “Palaz-
zina Medicina”, sulla base del parere dell’'U.O. Sicurezza Aziendale prot.
n. 47450 del 04/04/2017 trasmesso alla conferenza di servizi di cui alla
Delibera n. 1062 del 09/08/2017 e della relazione della Commissione di
Collaudo del 24/10/2019;

con note USL prot. n. 14221 del 31/01/2020 e prot. n. 35569 del
20/02/2020, il Responsabile del procedimento, sulla base delle motivazioni
addotte, ha comunicato che nulla osta alla realizzazione dei lavori ed ha
autorizzato la direzione lavori a richiedere al Consorzio Integra la predi-
sposizione della documentazione progettuale per la realizzazione dei lavo-
ri suddetti;

con nota acquisita al prot. USL n. 79223 del 12/05/2020, la Commissione
di collaudo, visto il progetto per la realizzazione dell'impianto di ricambio

aria, ne ha approvato I'esecuzione progettuale, per quanto di competenza;



v" con nota acquisita al prot. USL n. 82165 del 19/05/2020, la direzione lavori
ha trasmesso il progetto relativo alla realizzazione di un impianto di ricam-
bio d’aria nel reparto degenze al primo piano della “Palazzina Medicina”,
per un importo di € 15.479,07, oltre IVA per lavori;

¥v"con nota acquisita al prot. USL n. 86144 del 27/05/2020, il direttore dei la-
vori ha precisato che I'importo di € 15.479,07, oltre IVA & stato calcolato
sulla base dei prezzi del contratto principale e, pertanto, al netto del ribas-
so offerto in sede di gara;

v" con Delibera n.__ del , facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, ancorché non materialmente allegata, & stato approvato |l
progetto dei lavori complementari in argomento ed il presente atto
aggiuntivo.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Consorzio Integra soc. coop, con sede in Bologna Via Marco Emilio Lepido n.

182/2, c.f. e P. IVA 03530851207, in qualita di Capogruppo del raggruppamento

temporaneo costituito con Tamagnini Impianti srl in qualita di mandante, con sede

in Perugia, Fraz. San Sisto, Via Sandro Penna n. 72/D c.f. e P. IVA 00499220549,

DICHIARAE S| OBBLIGA

1. Di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del
presente atto aggiuntivo.

2. Di accettare I'esecuzione dei lavori complementari di “realizzazione di un
impianto di ricambio d’aria nel reparto degenze al primo piano della
“Palazzina Medicina” dell’Ospedale di Castiglione del Lago alle condizioni di
cui al contratto principale acquisito al Reg. USL n. 208 del 14/11/2017, all’atto

aggiuntivo Reg. USL n. 180 del 26.10.2018, al presente atto aggiuntivo, agli



atti a questo allegati o da questo richiamati e al progetto esecutivo, costituenti
parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente
allegati.
L’importo contrattuale & pari ad € 17.979,07, oltre IVA ed & cosi costituito:

v €15.479,07 per lavori a corpo,

v' € 2.500,00 per oneri di progettazione.
Di adempiere a quanto affidato con il presente atto entro il termine stabilito
per le opere del contratto principale; pertanto, i lavori dovranno essere ultima-
ti entro il 14/06/2021, fatte salve eventuali proroghe.
La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni di
cui al contratto principale acquisito al Reg. USL n. 208 del 14/11/2017 e
all'atto aggiuntivo Reg. USL n. 180 del 26.10.2018.
All'appaltatore verra corrisposto il pagamento in acconto al maturare dello
stato di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto per il contratto prin-
cipale, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, comma 2, del
capitolato generale, approvato con D.M. n. 145/2000.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto aggiuntivo riporteranno i
seguenti codici: CUP F61E15000350003 CIG 83232009EA e saranno
effettuati esclusivamente con le modalita indicate nell’art. 3 della L. 136/2010
e s.m.i.
I lavori di cui al presente atto, in ragione della complementarieta con I'appalto
principale, saranno oggetto del collaudo in corso d'opera e finale previsti per i
lavori principali. Il certificato di collaudo € emesso entro il termine di sei mesi
dall'ultimazione dei lavori complessivi ed ha carattere provvisorio; esso as-

sume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decor-



so tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Nell'arco di tale periodo I'appaltatore € tenuto alla garanzia per le difformita e
vizi dell’'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai
sensi dell’art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010. Salvo
quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi d’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla
stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dal-
la sua emissione, assuma carattere definitivo.

L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed al-
la gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino
all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta
della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte
le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa I'obbligo di cui
al periodo precedente.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore. Sono altresi a
carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la ge-
stione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione
del collaudo provvisorio. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente
contratto sono soggetti allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la
registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, & a carico della

stazione appaltante.

* k %



La presente scrittura privata € composta da n. __ pagine interamente scritte, oltre
la presente fin qui, escluse le sottoscrizioni.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Direttore Generale
Il Dirigente Delegato
(firmato digitalmente®)
Per L'Appaltatore
(firmato digitalmente™®)
Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare
tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare
specificamente quelle di cui agli artt. 4,6 e 7.
Letto, confermato e sottoscritto
Per il Direttore Generale
Il Dirigente Delegato
(firmato digitalmente™®)
Per L’Appaltatore

(firmato digitalmente™®)

*Documento con firma digitale a distanza ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Igs n. 82/2005



